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 Předmětem moji bakalářské práce je stavebně-technologická etapa výstavby 
ocelového skeletu haly Hutira v Popůvkách u Brna. Jedná se o jednopodlažní halu, jejíž 
nosnou část tvoří kloubově uložené sloupy a sedlové vazníky. K její realizaci je použito 
plnostěnných profilů předem upravených pro finální montáž na stavbě. Úkolem stavebně 
technologické části projektu je technologický předpis, navržení vhodné strojní sestavy, 
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1. Obecné informace o stavbě 
1.1. Identifikační údaje 
Název stavby:    Středisko firmy HUTIRA Brno s.r.o., 
 
Místo stavby:     Popůvky u Brna 
 
Investor:     HUTIRA Brno s.r.o. 
      Štefánikova 9a 
      602 00 Brno 
      IČO:25324870 
 
Projektant:     MONT-KOVO spol. s.r.o. 
      Břest 81 
      768 23 Břest 
      IČO: 60746378 
 
Zhotovitel:     MONT-KOVO spol. s.r.o. 
      Břest 81 
      768 23 Břest 
      IČO: 60746378 
 
Zodpovědný projektant:   Ing. Petr Dvořák 
      č.a. 2236541 
 
Datum:     09/2011 
 
Stupeň:     Projekt pro stavební řízení 
 
1.2. Popis stavby 
 Jedná se o montovanou ocelovou halu, která bude sloužit jako skladovací a 
výrobní prostory společnosti Hutira Brno a bude napojena na zděnou, později 
vybudovanou administrativní budovu. Konstrukce je tvořena ocelovým skeletovým 
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systémem, založeným na monolitických kalichových i plochých železobetonových 
patkách. Opláštění haly bude tvořeno ze sendvičových pur panelů. Hlavní nosná 
konstrukce haly bude tvořena kloubově uloženými ocelovými sloupy a na ně 
uloženými ocelovými vazníky s táhly. Součástí haly bude i přístřešek na čele budovy z 
ocelových profilů a přístavek v příčném směru, rovněž z ocelových profilů, jež bude 
sloužit jako šatna.   
 
 Rozměry základní části haly jsou 36,3m x 20,0m a výšky 6,8m pod okap, 
rozměry ocelového přístřešku na čele budovy jsou 4,6m x 20m x výška 4,0m pod 
okap a rozměry přístavku 13,8m x 3,0m x výška 2,8m pod okap. Sklon zastřešení jsou 
4°, stejně tak sklon přístavku. Tento objekt bude součástí nového sídla firmy HUTIRA 
Brno,  které je zde budováno. 
 
2. Rozdělení stavby na stavební objekty 
SO 01 – Výrobní a skladovací hala – řešený objekt 
SO 02 – Administrativní budova 
SO 03 – Parkoviště a komunikace v areálu 
 
3. Charakteristika území stavby 
3.1. Území stavby 
 Stavba leží na pozemku č. 681/26 v katastrálním území obce Popůvky u Brna. 
Jediný možný příjezd k pozemku vede z komunikace č. 1634/65 spojující Brno a 
Popůvky u Brna. Pozemek je rovná plocha bez výraznějšího porostu. Na pozemku se 
již nachází pozemky inženýrských sítí budovaného objektu. 
 
3.2. Výměry 
Zastavěná plocha:     770 m2 
Obestavěný prostor:  5 005 m2 
 
3.3. Inženýrsko-geologický průzkum 
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 Provedený inženýrsko-geologický průzkum na území stavby neprokázal výskyt 
soudržných jílovitých zemin s nízkou plasticitou, které by ztěžovali zakládání stavby a 
vyžadovali zvláštní zakládání. Při průzkumu nebyla ve zkoumané hloubce zjištěna 
přítomnost podzemní vody, která by mohla ovlivnit zakládání stavby. 
 
4. Architektonické řešení 
 Řešený objekt se skládá z několika částí, tj. hlavní loď haly, přístřešek v čele budovy, 
boční přístavek a vnitřní kancelářský přístavek. Hlavní nosná konstrukce haly je 
zhotovena z ocelového skeletu s kloubově uloženými sloupy. Přístřešek budovy je taktéž 
zhotoven z ocelových profilů. Ze severní strany je k objektu připojena administrativní 
budova. 
 
 Architektonické řešení objektu je kvádrovitý tvar, který odpovídá účelu stavby a 
vytvoření prostor pro správnou funkci objektu. Budova je zhotovena v šedé barvě. 
 
5. Technické řešení 
5.1. Zakládání objektu 
 Sloupy objektu jsou založeny na železobetonových kalichových monolitických 
patkách z betonu C 20/25 a výztuže B500B. Stěny haly jsou založeny na 
železobetonových základových pasech. Sloupy vnitřních příček, přístřešku a přístavků 
jsou založeny na plochých železobetonových patkách, na které budou usazeny 
pomocí závitových tyčí ukotvených chemicky do patek. 
 
5.2. Hydroizolace 
 Hydroizolace bude zároveň sloužit i jako izolace proti radonu.  Hydroizolace se 
stává z izolačních pásů PENEFOL. 
 
5.3. Nosné konstrukce 
 Hlavní nosná konstrukce objektu je řešena jako ocelový skelet s kloubově 
uloženými sloupy a na ně uloženými vazníky s táhly. Ocelové prvky jsou z oceli třídy 
S235JR a spoje budou tvořeny šroubovými spoji. Některé části konstrukce budou 
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svařovány  a to převážně konstrukce, které byly předem montovány ve výrobně a na 
stavbě se provede pouze jejich osazení na místo dle projektové dokumentace. 
  
 Svislé prvky nosné konstrukce objektu jsou tvořeny válcovanými profily HEA 
280, v jižních rozích HEA 240 a v severních rozích IPE 200. Sloupky kancelářského a 
sociálního vestavku jsou ze dvou profilů UPN 100 svařených do skříně. Sloupy 
bočního přístavku se stávají z profilu IPE 180. Sloupy přístřešku na jižním čele budovy 
HEA 120. Sloupy v jižním čele budovy z IPE 200. Sloupy v čele ve spojení s 
administrativní budovou z profilu IPE 180 a sloupky pro vnitřní příčku oddělující 
skladovou a výrobní část z IPE 180. Všechny sloupy budou z výroby opatřeny otvory 
pro montážní spoje, některé sloupy budou mít přivařeny úhelníky pro spoj sloupu s 
vodorovnými paždíky a špička sloupu bude opatřena přivařenou ocelovou deskou 
pro spoj sloupu s nosnou konstrukcí střechy v souladu s konstrukční dokumentací.  
  
 Hlavní střešní vazníky jsou tvořeny ze dvou profilů IPE 360, které budou 
opatřeny přivařenými deskami s otvory pro šroubové spoje v hřebeni mezi sebou a 
se sloupy. Dále budou opatřeny úpalky z IPE 360 na koncích, kde budou spojeny se 
sloupy. Dále vazníky bočního přístavku a čelního přístřešku z profilů IPE 180. 
  
 Sloupy a vazníky budou na svá místa usazovány jeřábem. Všechny prvky se 
budou postupně zavětrovávat od osazených pevných bloků tak, aby nedocházelo 
k porušení stability jednotlivých prvků. 
 
5.4. Opláštění 
 Opláštění haly bude tvořeno sendvičovými PUR panely tloušťky 100 mm 
s tepelnou izolací. Opláštění přístavku bude rovněž z PUR panelů tloušťky 100 mm. 
 
5.5. Zastřešení 
 Zastřešení nad hlavní lodí haly a nad bočním přístavkem bude provedena 
z dílců sendvičových PUR panelů tloušťky 100 mm s tepelnou izolací. Zastřešení nad 





 Podlahy haly  v části bočního přístavku a kancelářského přístavku budou 
z keramické dlažby. Podlaha ve skladovací a výrobní části haly bude tvořena z litého 
betonu se strojně hlazeným povrchem. 
 
5.7. Okna a dveře 
 Na jihovýchodní stěně haly budou osazena dvoje výsuvná vrata. Všechny 
vstupní dveře do haly budou hliníkové v šedé barvě haly. Okna budou rovněž 
hliníková a dvojskla. Všechny vrata, dveře a okna budou osazovány do rámů, které 
tvoří RHS profily 100x100 a 60x60. 
 
6. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
 Jediný možný příjezd k pozemku vede z komunikace č. 1634/65 spojující Brno a 
Popůvky u Brna. Provoz v areálu bude po areálových komunikacích, jež budou napojeny 
na výše zmíněnou komunikaci. Areálové komunikace budou od státní komunikace 
odděleny uzavíratelnou ocelovou branou. 
  
 Objekt bude napojen na stávající rozvod plynu, vody, elektřiny, splaškové a dešťové 
kanalizace vedoucí podél státní komunikace č. 1634/65. 
 
7. Bezpečnost a ochrana zdraví 
 Během provádění montážních prací musí být dodržovány veškerá bezpečnostní 
ustanovení, aby nedošlo k újmě na zdraví pracovníků, ani ke škodám na majetku. 
Pracovníci budou nejprve ohledně předepsaných postupů prací proškoleni a budou 
povinní tento postup dodržovat. Při odebírání jednotlivých dílců ze skládky nebo z 
dopravního prostředku budou dílce zajištěny tak, aby nedošlo k jejich překlopení. Na 
jeřáb budou dílce zavěšovány pouze pomocí kvalifikovaných pracovníků (vazačů) s 
platným vazačským průkazem. Před zvednutím prvku se musí  nadzvednutím prověřit 
bezpečnost zavěšení. Při manipulaci se zavěšenými prvky se bude dbát všeobecné 
bezpečnosti tak, aby nedošlo např. k poškození konstrukcí i samotných zavěšených 
prvků. Pod zavěšeným prvkem se nesmí pohybovat pracovníci. Zavěšený prvek se uvolní 
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až po řádném osazení na patřičné místo a provedení montážního spoje. Pracovníci budou 
povinni používat pracovní pomůcky, tj. pracovní oděv, pracovní obuv, rukavice a 
ochrannou přilbu. 
 Podrobněji bezpečnost a ochrana zdraví v částič. B.5. 
 
8. Vliv na životní prostředí 
 Se vzniklými odpady při stavebních pracích se bude nakládat v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., zákon o odpadech a vyhláškou č. 381/2001 Sb., katalog odpadů. Pro 
ukládání odpadu budou na staveništi umístěny dva kontejnery, jejichž umístění je 
znázorněno na výkresu zařízení staveniště (příloha č. X). Během prací bude v okolí stavby 
zvýšená hladina hluku a prašnost, což by však s ohledem na umístění stavby nemělo 
ovlivnit okolní prostředí. Znečištěná vozidla vyjíždějící ze staveniště na státní komunikaci 
musí být řádně očištěna alespoň do takové míry, aby nedocházelo ke znečišťování  státní 
komunikace. 
 
9. Části stavebně technologického projektu 
9.1. Výkaz výměr 
 Výkaz výměr specifikuje veškeré ocelové prvky, použité při stavbě ocelového 
skeletu haly Hutira. Obsahuje jejich rozdělení dle profilů, jejich počet, délku, 
hmotnost a plochu a celkovou hmotnost ocelového skeletu haly. Dále výkaz výměr 
obsahuje výpis různých druhů spojovacích prvků a kotevních prvků a výpočet pro 
celkovou potřebu zálivkové maltové směsi. 
  
 Výkaz výměr viz. část B.2. 
 
9.2. Technologický předpis 
 Technologický předpis uvádí informace o stavbě, podmínky pro předání a 
převzetí stavby a staveniště, personální obsazení, hrubý návrh strojní sestavy a 
použitého nářadí, kontrolu jakosti konstrukcí a nejdůležitější část tj. chronologický 
postup montáže ocelové konstrukce, detaily spojů, pojezdy strojů a všeobecné 
zásady pro provedení dané technologické etapy. 
 
 Technologický předpis viz. část B.3. 
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9.3. Technická zpráva pro zařízení staveniště 
 Technická zpráva zařízení staveniště řeší způsob zařízení staveniště pro 
potřebu etapy montáže ocelového skeletu haly Hutira. Podrobně řeší napojení 
staveniště na inženýrské sítě, uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany 
veřejných zájmů, objekty potřebné pro zázemí stavby, skládky materiálů a nářadí, 
předmontážní plochy, komunikace a oplocení pozemku.  
 
 Technická zpráva pro zařízení staveniště viz. část B.4. 
 
9.4. Bezpečnost a ochrana zdraví 
 Dokument bezpečnost a ochrana zdraví je citace nařízení vyhlášek dle ČÚBP 
stanovující požadavky na dodržení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jsou zde 
zmíněny zákon č. 362/2005 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při pádu, 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o 
podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí a zákon č. 309/2006 
Sb.,  upravující požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích. 
 
 Bezpečnost a ochrana zdraví viz. část B.5. 
 
9.5. Návrh strojní sestavy 
 Dokument návrhu strojní sestavy obsahuje seznam strojů, počet navržených 
strojů, popis jejich použití a jejich podrobné technické parametry pro etapu výstavby 
skeletu ocelové haly. 
 
 Návrh strojní sestavy viz. část B.6. 
 
9.6. Kontrolní  a zkušební plán 
 Dokument kontrolního a zkušebního plánu obsahuje seznam kontrol 
konstrukce na vstupní části, mezioperační a výstupní. Řadí prohlídky chronologicky 
za sebou a uvádí osoby, které budou při provádění kontrol přítomní. Dále obsahuje 
podrobný popis jednotlivých zkoušek a jakých výsledků by mělo být dosaženo. 
 





 Dokument rozpočtu obsahuje cenové zhodnocení pro danou etapu výstavby 
ocelového skeletu haly Hutira v programu BUILD POWER. 
 
 Rozpočet viz. část B.8 
 
9.8. Časový plán 
 Dokument časového plánu obsahuje grafické zobrazení postupu a průběhů 
jednotlivých prací a jejich vzájemnou návaznost. Harmonogram je vytvořen 
v programu CONTEC 
 
 Časový plán viz. část B.9 
 
9.9. Ochrana ocelové konstrukce před korozí 
 V této části se řeší základní informace o způsobu ochrany ocelových 
konstrukcí před korozí, aplikaci jednotlivých metod a uvedení konkrétních příkladů 
použití. 
 
 Ochrana ocelových konstrukcí před korozí viz. část B.10.
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1.Prvky nosné konstrukce 













Sloupy č. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 
  HEA 280 S235JR 10 6 327 482,8 4828 
    
∑ 4828 
      Sloupy č. 35, 36, 37, 17, 17, 18, 19, 25, 25, 26, 28, 4, 3 
 IPE 180 S235JR 3 2 600 48,8 146,4 
IPE 180 S235JR 4 2 660 50 200 
IPE 180 S235JR 3 2 860 53,8 161,4 
IPE 180 S235JR 2 5 820 109,4 218,8 
IPE 180 S235JR 1 6 100 114,7 114,7 
    
∑ 841,3 
      Sloupy č. 29, 30, 31, 1, 2 
    IPE 200 S235JR 2 5 820 130,3 260,6 
IPE 200 S235JR 1 6 100 136,6 136,6 
IPE 200 S235JR 2 5 400 121 242 
    
∑ 639,2 
      Sloupy č. 15, 16 
     HEA 240 S235JR 2 6 030 363,6 727,2 
    
∑ 727,2 
      Sloupy venkovního přístřešku č. 22, 22, 23, 23, 27 
 HEA 120 S235JR 5 4 210 83,8 419 
    
∑ 419 
      Sloupy vnitřní plošiny č. 20, 21, 32, 33, 34 
  2xUPN 100 S235JR 5 2 900 61,5 307,5 




      Konstrukce jeřábové dráhy JD č. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6 
 HEA 220 S235JR 2 5 930 300 600 
HEA 220 S235JR 6 6 000 303 1818 
HEA 220 S235JR 2 6 780 343 686 
    
∑ 3104 
      Střešní konstrukce bočního přístřešku 
  P 18, 18, 18, 20 
     IPE 180 S235JR 3 3 170 59,6 178,8 
IPE 180 S235JR 1 3 200 60,1 60,1 
    
∑ 238,9 
VA 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 
   2xL 100/50/2 S235JR 12 4 500 12,6 151,2 
2xL 100/50/2 S235JR 6 4 550 12,7 76,2 
    
∑ 227,4 
    
 
 
      Střešní konstrukce přístřešku v příčném směru 
 Vazníky: P 8, 9, 10, 11, 19 
    IPE 180 S235JR 5 4 550 88,4 442 
    
∑ 442 
Vaznice: VA 25, 26 ,27 
    2xL 100/50/2 S235JR 16 5 000 14 224 
    
∑ 224 
Podélné ztužidlo: CR 2, 3 
    Kul ø8 S235JR 12 1 500 0,6 7,2 
    
∑ 7,2 
Příčné ztužidlo: D 12 
    Kul ø12 S235JR 4 5 760 5,1 20,4 
Kul ø12 S235JR 4 140 0,2 0,8 





Střešní konstrukce haly - vazníky 
   P 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13 
    IPE 360 S235JR 10 9 570 546,4 5464 
Úpalky IPE 360 S235JR 5 3 513 200,6 1003 
    
∑ 6467 
P 14, 15, 16, 17 
     IPE 200 S235JR 4 9 600 215,1 860,4 
    
∑ 860,4 
Vaznice  VA 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6 
  2xL 100/100/2 S235JR 62 6 000 19,2 1190,4 
U 70/30,2,5 S235JR 12 5 900 13,9 166,8 
    
∑ 1357,2 
Obruba světlíku 
     U 100/20/2,5 S235JR 8 6 000 15,4 123,2 
U 100/20/2,5 S235JR 4 1 500 3,8 15,2 
    
∑ 138,4 
Ztužujicítáhla  střechy a stěn 
   D 16, T1 
     Kul ø16 S235JR 12 6 000 9,5 114 
Kul ø16 S235JR 4 5 420 8,6 34,4 
Záv.tyč ø16 S235JR 32 200 0,3 9,6 
    
∑ 158 
      Rámy oken a dveří K1 - 50 
    RHS 100x100x3 S235JR 8 6 000 54,4 435,2 
RHS 100x100x3 S235JR 8 1 000 9,1 72,8 
RHS 100x100x3 S235JR 12 6 100 55,3 663,6 
RHS 100x100x3 S235JR 4 2 000 18,2 72,8 
RHS 100x100x3 S235JR 6 2 500 22,7 136,2 
RHS 100x100x3 S235JR 1 7 200 65,2 65,2 
RHS 60x60x3 S235JR 24 6 000 31,7 760,8 
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RHS 60x60x3 S235JR 26 2 000 10,6 275,6 
RHS 60x60x3 S235JR 3 2 200 11,6 34,8 
RHS 60x60x3 S235JR 32 1 000 5,3 169,6 
    
∑ 2686,6 
      Konstrukce kancelářského přiístavku PR 1 - 8 
  UPN 240 S235JR 8 5 000 166 1328 
U 240/50/2,5 S235JR 26 4 500 54,9 1427,4 
    
∑ 2755,4 
      
   
Celkem hmotnost: 26449,9 
 
2. Spojovací prvky 
Botka okapové vaznice E 170:  Spojení okapové vaznice se sloupem,  
4 svařované plechy 8x100..146, 
8x100..203,8x100..120, 8x100..184, vrtání 4xø18, 
      celkem 4 ks 
 
Botka vaznice Z 232:     Spojení vaznice s vazníkem, 
2 svařované plechy  8x120..220 a 8x60..190, 
vrtání 4xø18, 
celkem 78 ks 
 
Botka vaznice Z 172:    Spojení vaznice s vazníkem, 
      2 svařované plechy 8x120..160, 8x60..130, 
      vrtání 4xø18, 
      celkem 20 ks 
 
Botka vaznice Z 202:    Spojení vaznice s vazníkem, 
      2 svařované plechy 8x120..190, 8x60..160,  
      vrtání 4xø18, 




Kotevní plech táhel:    Spojení táhel a se sloupy a vazníky, 
      plechy 8x80..130, vrtání 1xø18, 
      celkem 80 ks 
 
Spoje šrouby M12:    Montážní spoje, 
      celkem šrouby M12: 12 ks ČSN EN ISO 4014 
      celkem matice M12: 12 ks ČSN EN ISO 4032 




Spoje šrouby M16:    Montážní spoje, 
      celkem šrouby M16: 954 ks ČSN EN ISO 4014 
      celkem matice M16: 954 ks ČSN EN ISO 4032 
      podložky 17: 954 ks  ČSN EN ISO 7089 
 
Spoje šrouby M20:    Montážní spoje, 
      celkem šrouby M20: 140 ks ČSN EN ISO 4014 
      celkem matice M20: 140 ks ČSN EN ISO 4032 
      podložky 21: 140 ks  ČSN EN ISO 7089 
 
Kotvy HILTI     Spojení sloupů se základem, 
      celkem HAS M12x110: 20 ks 
      celkem HAS M18x125: 28 ks 










3. Dobetonávka sloupů v ŽB kalichových patkách 
Pro dobetonávku bude použit beton C 20/25. 
Množství betonové směsy: 
  Patky Ř02 – 06: 0,430 x 0,430 x 0,650 = 0,121 m3 
     počet patek:   10 
     ------------------------------------------ 
       ∑      1,21 m3 
 
  Patky Ř01:  0,39 x 0,39 x 0,35 = 0,053 m3 
     počet patek:   2 
     ------------------------------------------ 
       ∑ 0,11 m3 
     ------------------------------------------ 
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1. Obecné informace o stavbě 
1.1 Identifikační údaje 
Název stavby:    Středisko firmy HUTIRA Brno s.r.o., 
 
Místo stavby:     Popůvky u Brna 
 
Investor:     HUTIRA Brno s.r.o. 
      Štefánikova 9a 
      602 00 Brno 
      IČO:25324870 
 
Projektant:     MONT-KOVO spol. s.r.o. 
      Břest 81 
      768 23 Břest 
      IČO: 60746378 
 
Zhotovitel:     MONT-KOVO spol. s.r.o. 
      Břest 81 
      768 23 Břest 
      IČO: 60746378 
 
Zodpovědný projektant:   Ing. Petr Dvořák 
      č.a. 2236541 
 
Datum:     09/2011 
 
Stupeň:     Projekt pro stavební řízení 
 
1.2 Popis stavby 
 Jedná se o montovanou ocelovou halu, která bude sloužit jako skladovací a 
výrobní prostory společnosti Hutira Brno a bude napojena na zděnou, později 
vybudovanou administrativní budovu. Konstrukce je tvořena ocelovým skeletovým 
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systémem, založeným na monolitických kalichových i plochých železobetonových 
patkách. Opláštění haly bude tvořeno ze sendvičových pur panelů. Hlavní nosná 
konstrukce haly bude tvořena kloubově uloženými ocelovými sloupy a na ně 
uloženými ocelovými vazníky s táhly. Součástí haly bude i přístřešek na čele budovy z 
ocelových profilů a přístavek v příčném směru, rovněž z ocelových profilů, jež bude 
sloužit jako šatna.   
 
 Rozměry základní části haly jsou 36,3m x 20,0m a výšky 6,8m pod okap, 
rozměry ocelového přístřešku na čele budovy jsou 4,6m x 20m x výška 4,0m pod 
okap a rozměry přístavku 13,8m x 3,0m x výška 2,8m pod okap. Sklon zastřešení jsou 
4°, stejně tak sklon přístavku. Tento objekt bude součástí nového sídla firmy HUTIRA 
Brno,  které je zde budováno. 
 
2. Materiál 
 Hlavní nosná konstrukce objektu je řešena jako ocelový skelet s kloubově uloženými 
sloupy a na ně uloženými vazníky s táhly. Ocelové prvky jsou z oceli třídy S235JR a spoje 
budou tvořeny šroubovými spoji. Některé části konstrukce budou svařovány  a to 
převážně ty konstrukce, jež byly předem montovány ve výrobně a na stavbě se provede 
pouze jejich osazení na místo dle projektové dokumentace. 
 
2.1. Sloupy 
 Svislé prvky nosné konstrukce objektu jsou tvořeny válcovanými profily HEA 
280, v jižních rozích HEA 240 a v severních rozích IPE 200. Sloupky kancelářského a 
sociálního vestavku jsou ze dvou profilů UPN 100 svařených do skříně. Sloupy 
bočního přístavku se stávají z profilu IPE 180. Sloupy přístřešku na jižním čele budovy 
HEA 120. Sloupy v jižním čele budovy z IPE 200. Sloupy v čele ve spojení s 
administrativní budovou z profilu IPE 180 a sloupky pro vnitřní příčku oddělující 
skladovou a výrobní část z IPE 180. Všechny sloupy budou z výroby opatřeny otvory 
pro montážní spoje, některé sloupy budou mít přivařeny úhelníky pro spoj sloupu s 
vodorovnými paždíky a špička sloupu bude opatřena přivařenou ocelovou deskou 
pro spoj sloupu s nosnou konstrukcí střechy v souladu s konstrukční dokumentací. 
Podrobnější výpis sloupů viz. částB.2 Výkaz výměr. 
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2.2. Střešní vazníky 
 Hlavní střešní vazníky jsou tvořeny ze dvou profilů IPE 360, které budou 
opatřeny přivařenými deskami s otvory pro šroubové spoje v hřebeni mezi sebou a 
se sloupy. Dále budou opatřeny úpalky z IPE 360 na koncích, kde budou spojeny se 
sloupy. Dále vazníky bočního přístavku a čelního přístřešku z profilů IPE 180. 
Podrobnější výpis vazníků viz. částB.2 Výkaz výměr. 
 
2.3. Vaznice 
 Nosná část střešního pláště nad prostorem haly je tvořena dvěma spojenými 
L100/100/2 do tvaru Z, uchycenými botkami přivařenými k vazníkům. Vaznice 
přístřešku a přístavku jsou ze dvou profilů L 100/50/2 rovněž spojenými botkami 
přivařenými na vaznících. Vaznice jsou spojovány na osách vazníků a to pomocí již 
zmíněných botek a vytvarovaného plechu, celkem 8mi šrouby M12 na 1spoj. 
Podrobnější výpis vaznic část B.2 Výkaz výměr. 
 
2.4. Zavětrování 
 Zavětrování ve svislé rovině je řešeno mezi vybranými sloupy ocelové 
konstrukce táhly z kulatiny Kul ø16 a profily UPN 100 mezi všemi sloupy v podélném 
směru. Zajištění tuhosti konstrukce ve střešní rovině pak Kul ø16 a Kul ø12 a u 
přístřešku táhly Kul ø12 a záv. tyčemi Kul ø8.Podrobnější výpis zavětrování viz. část  
B.2 Výkaz výměr. 
 
2.5. Rámy oken, dveří a vrat 
 Rámy oken, dveří a vrat jsou tvořeny profily RHS 100x100x3 a RHS 60x60x3, 
které jsou se sloupy spojeny botkami. Podrobnější výpis vaznic část B.2 Výkaz výměr. 
 
2.6. Spoje 
 Veškeré montážní spoje budou řešeny jako šroubové a budou prováděny 
pomocí pneumatického utahováku. Hlavní spoje nosných prvků konstrukce i prvků 
zavětrování jsou z pozinkovaných vysokopevnostních šroubů třídy 8.8 profilu M16 a 
M20. Spoje základové konstrukce se sloupy z Kotev HILTI HAS M12, M18 a M16. 
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 Všechny konstrukce musí být z výroby opatřeny povrchovým dvouvrstvým 
nátěrem, musí mít předvrtány otvory pro montážní spoje dle výrobní dokumentace. 
Poslední třetí nátěr se provádí na stavbě. Detailní rozpis jednotlivých profilů, jejich 
délek, počet kusů je uveden ve výkazu výměr viz příloha X. Celková hmotnost prvků 
ocelové konstrukce je cca 27 tun. 
 Dobetonávka kalichů zajišťujících spoj základové konstrukce se sloupy 
ocelového skeletu, bude provedena ze zálivkové malty v celkovém množství 1,32 
m3. Viz. část B.2 výkaz výměr. 
 
2.7. Doprava a skladování 
 Materiál bude na stavbu dopravován na valníku KRONE MULTI STEEL, základní 
délky 16m ve dvou dodávkách, taženým tahačem IVECO STRALIS. 
 Uložení  materiálu na stavbě je znázorněno ve výkresu zařízení staveniště viz. 
přílohaC.1. Skladovací plochy budou odvodněny a zpevněny. Při následné manipulaci 
se musí zabránit mechanickému poškození jednotlivých prvků. 
 
3. Převzetí pracoviště 
3.1. Převzetí stavby 
 Předání pracoviště proběhne mezi zhotovitelem spodní stavby a zhotovitelem 
ocelové konstrukce. Před předáním musí být celé pracoviště vyklizené a JEHO 
vybavenost musí odpovídat stavu dohodnutém ve smlouvě. Musí být dokončeny 
všechny konstrukce, které předcházejí montáži ocelového skeletu haly. Jedná se o 
hotovou spodní stavbu objektu, tedy základových monolitických konstrukcí. 
Zhotovitel základových konstrukcí také předáschéma zaměření skutečného 
provedení základových konstrukcí i se zakreslením naměřených odchylek. 
 
3.2. Převzetí staveniště 
 Dále budou přebírány objekty zařízení staveniště tj.: stavební buňky, přípojky 






4. Pracovní podmínky 
 Montáž ocelové konstrukce bude probíhat pouze za příznivých povětrnostních 
podmínek. V případě nepříznivých podmínek, tj. silný déšť, bouřky, silné poryvy větru 
větší jak 8 m/s, musí být práce přerušeny až do doby vhodných podmínek pro 
pokračování. Práce musí být taktéž přerušeny při snížení viditelnosti tj. mlha a kouř, nebo 
při jiných podmínkách, které znemožňují další průběh prací. Montáž bude probíhat dle 
harmonogramu viz. přílohaC.3  od začátku měsíce června, takže průběh montáže nemusí 
být zajištěn proti provádění za nízkých teplot pod 5°C. Všichni pracovníci budou dobře 
seznámení s montážním postupem, musí být řádně proškoleni zásadami BOZP  (viz. část 
B.5  Bezpečnost a ochrana zdraví) a tyto zásady musí také striktně dodržovat. 
 
 Příjezd na staveniště je ze státní komunikace č. 1634/65 vedoucí z Brna do Pupůvek a 
je zabezpečen uzamykatelnou bránou. Staveniště je průjezdné po zpevněných 
komunikacích tvořících nosný podklad pro pozdější výstavbu komunikací v areálu. Vrstvu 
spodní tvoří makadam 150 mm a vrstvu horní nosného podkladu tvoří hutněný štěrk tl. 
120 mm. Pro potřeby montáže ocelové konstrukce a navezení PUR panelů pro další etapu 
bude zřízeno několik skládek (viz. příloha C.1 Zařízení staveniště). Skládky se budou 
nacházet na místech budoucích komunikací a betonové desky haly, tudíž budou 
dostatečně zpevněny. Znečištěná vozidla vyjíždějící ze staveniště budou řádně očištěna 
tak, aby nedocházelo ke znečišťování přilehlé komunikace č. 1634/65. 
 
 Pro zajištění zázemí pro vedení stavby a stavební dělníky budou použity obytné 
kontejnery AB-CONT. Jako buňka pro zázemí stavbyvedoucího bude sloužit obytná buňka 
AB 6. Buňka sloužící jako šatna bude rovněž AB 6. Pro skladování nářadí a drobného 
materiálu budou použity 2 uzamykatelné skladovací kontejnery SK 20.¨ 
 
5. Personální obsazení 
Jeřábník  :1x 
Řidič nakladače :2x 
Montážníci :4x 




 Strojník mobilního jeřábu musí být držitelem platného jeřábnického průkazu, musí 
mít zkušenosti s ovládáním stroje a také musí být fyzicky i duševně způsobilý tento 
mobilní jeřáb obsluhovat. 
 
 Montážníci budou podrobně seznámení s montážním postupem a budou dodržovat 
všechny body postupu tak, aby zajistili kvalitně provedenou montáž. Všichni pracovníci 
budou řádně proškoleni ohledně BOZP. 
 
6. Stroje a pracovní pomůcky 
6.1. Strojní sestava 
 Návrh strojní sestavy bude proveden pro technologickou etapu montáže ocelového 
skeletu haly Hutira. Zvolená strojní sestava splňuje všechny požadavky kladené na tuto 
technologickou etapu. 
 
1.) TAHAČ:    IVECO STRALIS ACTIVE SPACE,   
      AS440S45T/FPLT 
2.) VALNÍK:    KRONE MULTI STEEL 
3.) ÚHLOVÁ BRUSKA:   BaD KG 2000 
4.) MOBILNÍ JEŘÁB:   LIEBHERR LTM 1030-2.1 
5.) 2xZDVIHACÍ PLOŠINA:  HAULOTTE H12 SX 
6.) STAVENIŠTNÍ MÍCHAČKA:  S 230 HR 
7.) RÁZOVÝ UTAHOVÁK ŠROUBŮ: NAREX ESR 20 
8.) ZAMĚŘOVACÍ ZAŘÍZENÍ:  Digitální teodolit GeoFenel FET 110 
9.) SVAŘOVACÍ INVERTOR:  OMICRON GAMA 1900l 
10.) KOMBINOVANÉ KLADIVO:  NAREX EKK 45 E¨ 
11.) 2xNAKLADAČ    MANITOU MHT 10160 L 
 
Specifikace jednotlivých stavebních strojů je popsána v části B.6: Návrh strojní sestavy. 
 
6.2. Pracovní a ochranné  pomůcky 




Ochranné pomůcky pracovníků: 
1.) PRACOVNÍ ODĚV 
2.) PRACOVNÍ OBUV 
3.) PRACOVNÍ RUKAVICE 
4.) PŘILBA 
5.) SVÁŘEČSKÁ KUKLA 
 
7. Pracovní postup 
7.1. Připravenost stavby 
Před samotným prováděním konstrukce ocelového skeletu je nutná dokončenost 
etapy spodní stavby haly. Spodní stavba je tvořena základovými železobetonovými 
kalichovými a plochými patkami. Beton základové konstrukce musí být dostatečné 
zatvrdlý, vyzrálý a musí mít požadovanou pevnost. Povrch konstrukce musí být rovný 
a bez výrazných vad. Před osazením sloupů musí být ještě provedeno jejich zaměření 
a to digitálním teodolitem dle PD. Poloha jednotlivých os sloupů bude na patkách 
označena pomocí nastřelení. 
 
7.2. Postup montáže 
Konstrukce ocelového skeletu bude rozdělena do celkem 13. částí. Každá část 
tvoří ucelený díl, po jehož dokončení bude provedena kontrola prostorové polohy a 
kontrola správnosti provedení dle PD. Části 1.,5.,8.,11. tvoří osazování sloupů a 
provedení jejich zavětrování. Části 3.,4.,6.,7.,12.,13., tvoří konstrukce zastřešení 
objektu. Dále část 2.: osazení nosníků JD, část 9.: konstrukce stropu vnitřního 
přístavku a část 10.: osazení rámů oken, vrat a dveří. Některé části montáže se budou 
během stavby překrývat. Podrobnější sled prací se nachází v příloze č.C.3 – 
harmonogram stavebních prací.  
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7.3. Montáž sloupů hlavní lodě haly 
 
Kotvení sloupů ocelové konstrukce bude provedeno prostřednictvím zapuštění 
paty hlavních sloupů do kalichových patek. Nejdříve se do kalichů provede dodatečné 
podlití cementovou maltou ve vrstvě 50mm, pro přesné výškové ustavení a vyrovnání 
nerovnosti a tolerance povrchu betonu. Poté se pomocí chemických kotev HILTI na 





L profily mají délku 1 000 mm a budou opatřeny 4mi předvrtanými otvory o 
18mm pro šroubový spoj s chemickými kotvami a budou sloužit jako pomůcka pro 
přesné usazení sloupu a jeho stabilizaci přivařením. Na L profilech se z vnější strany 
trvalým způsobem vyznačí osa souměrnosti pro snadnější osazení sloupu. Před 
osazením ocelové patky na základovou konstrukci se zkontroluje, zda jsou profily 
opatřeny ochranným nátěrem. O provedené kontrole a zjištěných výsledcích se 
provede zápis do montážního deníku. Jednotlivé sloupy budou uloženy podél 
půdorysu haly a budou se postupně odebírat v pořadí montáže. Před zavěšením 
sloupu na jeřáb se sloup vizuálně zkontroluje. Kontrolovat se bude, zda není 
mechanicky poškozen, zda je opatřen ochranným nátěrem, zda je sloup opatřen 
přivařenými ocelovými příložkami pro montážní spoje a v hlavní řadě kontrola délky a 
profilu sloupu, aby odpovídal osazovanému sloupu dle PD. Takto připravený a 
zkontrolovaný sloup se pomocí vazače upne pomocí certifikovaných popruhů do 
závěsu a zahákne na jeřáb. Dopraví se na místo osazení a za pomocí 4 montážníků 
bude osazen na své místo tak, aby osy souměrnosti vyznačené na L profilech a 
pásnicích sloupu lícovali. Jeden montážník bude shora na zdvihací plošině vyrovnávat 
sloup do svislé polohy, druhý bude pomocí vhodného páčidla, nejlépe dřevěného 
kvůli minimalizaci poškození prvku, centrovat sloup na určené místo a dva ostatní 
budou pomocí vodováh kontrolovat svislost sloupu. Po usazení sloupu do správné 
polohy jeden z montážníku vlastnící platný svářečský průkaz přivaří sloup k L profilům 
a zajistí tak jeho stabilitu. Před dotažením L profilů k základu se zkontroluje svislost 
sloupu. Takto osazený a zakotvený sloup je možno uvolnit ze závěsu jeřábu. Poté se 
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kalich zalije cementovou maltou. 
Obdobným způsobem budou osazeny i ostatní sloupy, jejichž montáž se bude 
provádět do chemicky ukotvených závitových tyčí obr. 3,4. Jedná se o 6 sloupů 
v čelech budovy (S35, 36, 37, 29, 30, 31).  
U nich se před montáží bude navíc kontrolovat,zda-li je dosedací strana sloupu 
opatřena předvrtanými otvory pro montážní spoj sloupu se základy. Sloup se opět 
usadí za pomocí 4 montážníků z nichž  jeden bude shora na zdvihací plošině 
vyrovnávat sloup do svislé polohy, dva budou pomocí vodováh kontrolovat svislost 
sloupu a čtvrtý pomocí rektifikace zajistí sloupu svislou polohu. Správné výškové 
usazení se určí pomocí nivelačního přístroje a předem zakreslené značky na sloupu. 
Po dosažení správné polohy se matice utáhnou a ještě jednou se překontroluje 
správná poloha sloupu. Takto osazený a zakotvený sloup je možno uvolnit ze závěsu 
jeřábu. 
Stejně jako 6 předešlých sloupů se usadí i nosné sloupy bočního přístavku viz. 
výkaz výměr ,čelního přístřešku viz. výkaz výměr, vnitřní nosné sloupy stropní 
konstrukce kancelářského přístavku viz. výkaz výměr a vnitřní nosné sloupy příček 
oddělující skladový a výrobní prostor viz. výkaz výměr. Rozdíl bude spočívat pouze 
v přepravě a to že prvky se budou přemísťovat nakladačem a při usazování se nebude 
zapotřebí zdvihací plošina. 
Montáž haly bude zahájena osazením sloupů č. 8 a 5 (ozn. dle PD), které budou 
předem smontovány ztužidly a zavětrováním v jeden stabilní blok na předmontážní 
ploše. Blok bude při přepravě zavěšen na výsuvné jeřábové traverze viz. obr. 5, aby 




Stejný blok bude později smontován ze sloupů č.7 a 11, jež budou osazeny 
naproti. Dále se bude pokračovat montáží dalších sloupů dle obr. 6,7.(červeně pořadí 
montáže) 
 
Stabilita ostatních sloupů bude zajištěna vodorovným zavětrováním, které se 
provede z profilů UPN 200. Spoje profilů zavětrování se sloupy bude provedeno 
šroubovým spojem prostřednictvím ocelových příložek navařených na sloupech viz. 
 45 
 
obr. 8. Zavětrování sloupu se provede vždy po usazení a stabilizaci každého nového 
sloupu. 
Posledním sloupem, který bude osazen před montáží první části střešní 
konstrukce, bude sloup č. 31. Jeho montáží bude dokončená celá část 1. montáže 
ocelové konstrukce haly. Při montáži sloupů se průběžné kontroluje rovinnost, 








7.4. Montáž nosníků jeřábové dráhy 
 
Osazení všech hlavních sloupů umožňuje osazení nosníků jeřábové dráhy. Nosníky 
jeřábové dráhy budou usazovány na konzolách sloupů ve výšce 4 800 mm mezi 
sloupy S15 – S9 a S16 – S13 po obou stranách haly. Nosníky hlavní jeřábové dráhy 
jsou tvořeny z profilů HEA 220 se z vrchu přivařenou kolejnicí. Jednotlivé nosníky se 
postupně odebírat v pořadí montáže od S15 – S9 a od S16 – S13 pomocí dvou 
montážních plošin po obou stranách haly zároveň. Před zavěšením nosníku na jeřáb 
se vizuálně zkontroluje. Kontrolovat se bude, zda není mechanicky poškozen, zda je 
opatřen ochranným nátěrem, zda je nosníku opatřen přivařenými ocelovými 
příložkami pro montážní spoje a kontrola délky a profilu  nosníku, aby odpovídal 
osazovanému nosníku dle PD. Takto připravený a zkontrolovaný nosníku se pomocí 
vazače upne pomocí atestovaných popruhů do závěsu a zahákne na jeřáb. Dopraví se 
na místo osazení a za pomocí 4 montážníků na dvou zdvihacích plošinách bude 
osazen na své místo po obou stranách zároveň a posléze spojen se sloupem a dalším 
nosníkem. Spoje s konzolou jsou provedeny předem provrtanými 2-mi otvory 
v dolním pásu jeřábového nosníku ∅18 mm a předem provrtanými otvory v konzole 
sloupu ∅18 mm spojením dvou šroubů M16 a matic M16 obr. 9. Spoje dvou nosníků 
jsou prováděny na ose konzoly a to předem provrtanými 4-mi otvory v navařených 
ocelových deskách na koncích nosníků spojením 4 šroubů M16 a matic M16 obr. 9. 
Při montáži nosníků průběžně kontrolujeme rovinnost, správnou polohu dle 
projektové dokumentace a v neposlední řadě dodržování všech bezpečnostních 




7.5. Montáž vazníků 
 
Zkompletovaná část svislé nosné konstrukce umožňuje osazení nosné části 
konstrukce zastřešení objektu haly. Konstrukce vazníků z prvků P 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 
13 je řešena jako ocelový sedlový vazník se dvěma profily IPE 360 spojených ve 
vrcholu pomocí dvou plechů tl. 20 mm navařených na koncích profilů s předvrtanými 
otvory ∅22 mm, 8-mi šroubů a matic M20 viz. obr. 10. Na spojnici se sloupem jsou 
vazníky vyztuženy úpalky profilu IPE 360 ve tvaru trojúhelníku viz. obr. 11. Konstrukce 
vazníků z profilů P 14, 15, 16, 17 je řešena jako ocelový sedlový vazník se dvěma 
profily IPE 200 spojených ve vrcholu pomocí dvou plechů tl. 20 mm navařených na 
koncích profilů s předvrtanými otvory ∅18 mm, 4 šroubů a matic M16 viz obr 12.  
 
Takto předem smontované 
vazníky na předmontážní plošině 
se budou přemísťovat k montáži. 
Před přemístěním vazníků 
k montáži se zkontroluje jeho stav, 
zda není mechanicky poškozený, 
zda je opatřený ochranným 
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nátěrem a zda odpovídá osazovanému prvku dle PD. Vazníky musí být na koncích 
spojnice se sloupem opatřeny přivařenými ocelovými plechy pro spoj se sloupem. Po 
kontrole se vazník pomocí dvou vazačů upne do závěsu a zahákne na jeřábovou 
traverzu zaháknutou na jeřábu. Jeřábem se dopraví na místo osazení a 4 montážníci 
ze dvou zdvihacích plošin provedou spoj vazníku se sloupy po obou stranách. Během 
přemísťování vazníku bude jeden z montážníků korigovat pohyb vazníku lanem 
uvázaným na konci vazníku tak, aby při náhlém poryvu větru nedošlo k jakékoli kolizi. 
Montážní spoje jsou provedeny jako šroubové, prostřednictvím ocelových desek 
přivařených na horní straně sloupů. 
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Montáž se provede v pořadí dle obr. 13,14. Nejprve se na předmontážní 
plošině sestaví stabilní blok tvořený prvky P1, 2, 4, 5 ztužený táhly a zavětrovacími 
kulatinami. Tento blok se upne do závěsů a zahákne do vícebodové jeřábové traverzy 
zaháknuté na jeřábu. Poté se přemístí na místo osazení se sloupy S5, 7,  8, 11viz.obr. 
15.  Během přemísťování bloku bude jeden z montážníků korigovat pohyb vazníku 
lanem uvázaným na konci vazníku tak, aby při náhlém poryvu větru nedošlo k jakékoli 
kolizi, zvláště s jeřábem, který kvůli hmotnosti bloku a přepravní vzdálenosti bude 
muset mít zvednutý výložník ve větším úhlu, tudíž hrozí zvýšené nebezpečí kolize 
bloku s výložníkem. Po provedení spoje tohoto bloku s výše zmíněnými sloupy 
následuje usazení dalších vazníků od tohoto bloku v pořadí viz. obr. 13, 14. Po 
každém dalším usazeném vazníku následuje jeho zavětrování kul ∅ 12mm ve vrcholu 




Montážní spoje se sloupy jsou provedeny jako šroubové. Při montáži vnitřních 
vazníků bude spoj proveden ocelovou deskou tl. 20mm přivařenou zboku k hlavě 
sloupu a ocelovou deskou přivařenou na koncích vazníků tl. 20 mm, obě s 10-ti 
předvrtanými otvory ∅22 mm, které  se spojí šrouby M20 s maticemi M20 obr. 11.
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 Při montáži obou vnějších vazníků bude spoj proveden ocelovou deskou tl. 20mm 
přivařenou zboku k hlavě sloupu a ocelovou deskou přivařenou na koncích vazníků tl. 
20 mm, obě s 4-mi předvrtanými otvory ∅18 mm, které se spojí šrouby M16 s 
maticemi M16 obr. 16. Navíc budou tyto vazníky spojeny dolním pásem se sloupy 
v čele budovy obr.12. 
Posledním vazníkem, který bude osazen před montáží vaznic, bude vazník 
z profilů P16 ,17. Jeho montáží bude 
dokončená část 3. montáže ocelové 
konstrukce haly. Při montáži vazníků průběžně 
kontrolujeme rovinnost, správnou polohu dle 
projektové dokumentace a v neposlední řadě 
dodržování všech bezpečnostních pravidel a 
ustanovení dle projektu. 
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7.6. Montáž vaznic 
V montáži střešní konstrukce se bude pokračovat osazováním střešních vaznic. 
Vaznice nad hlavní lodí haly jsou tvořené z profilů Z232x76x69x1.8 dlouhých 6m. 
Vaznice bočního přístavku a čelního přístřešku jsou tvořeny z profilů Z 
200x40x15x2,5. Pro připevnění vaznic k vazníkům bude využito botek tl. 8mm, které 
jsou přivařeny na vaznících. Botky mají celkem 4 předvrtané otvory ∅18 mm, 2 pro 
každou vaznici. Spoj se provede spojením šroubu M16 a matice M16. Pro zvýšení 
spolupůsobení vaznic jsou navíc vaznice mezi sebou přišroubovány díky ocelovému 
plechu tl. 6mm a 4 mi šrouby M16 a maticemi M16 obr. 17. Montáž vaznic bude 
probíhat pomocí 2 
montážníků na zdvihací 
plošině a nakladače pro 
přesun a usazení vaznic na 
místo. Před zavěšením 
vaznice na nakladač se 
vizuálně zkontroluje. 
Kontrolovat se bude, zda 
není mechanicky 
poškozena, zda je opatřena 
ochranným nátěrem a kontrola délky a profilu  nosníku, aby odpovídal osazovanému 
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nosníku dle PD. Takto připravená a zkontrolovaná vaznice se pomocí vazače upne 
pomocí atestovaných popruhů do závěsu a zahákne na nakladač. Postup montáže 
obr. 18.Při montáži vaznicprůběžně kontrolujeme správnou polohu dle projektové 
dokumentace a v neposlední řadě dodržování všech bezpečnostních pravidel a 
ustanovení. 
 
7.7. Montáž čelního přístřešku 
 
 Montáž čelního přístřešku bude probíhat současně s montáží vaznic viz. 
přílohaC.3– Harmonogram prací. K provedení montáže bude potřeba nakladač pro 
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přiblížení a montáži materiálu, nůžková plošina, 2 montážníci a 1 vazač. Sloupy 
budou osazovány na ocelové trny dle části 7.3 Montáž sloupů obr. 3. Na sloupy 
budou postupně osazeny vazníky pomocí ocelových desek tl. 12 mm, které jsou 
přivařeny z boku ke špičce sloupu a na konci profilu vazníku, podobně jako u obr. 16. 
Spoj bude proveden 4mi šrouby a maticemi M16.  Na vazníky se nakonec osadí 
vaznice, pomocí botek tak, jako u hlavní haly. Krajní pole vaznic budou do kříže 
vyztuženy táhly kul 12mm.  
 
7.8. Montáž rámů oken, vrat, dveří, vnitřních příček a stropu 
Montáž rámů oken, vrat, dveří a vnitřních příček je tvořena profily  RHS 
100x100x3 pro rámy skupiny oken a pro rámy vrat určených k vjezdům automobilů 
do haly a profily RHS 60x60x3 pro rámy menších oken a vstupních dveří. Postup 
montáže obr. 19. Profily se smontují do rámů na předmontážní plošině. Montáž rámů 
bude probíhat pomocí 2 montážníků na zdvihací plošině a nakladače pro přesun a 
usazení rámů na místo. Před zavěšením rámů na nakladač se vizuálně zkontroluje. 
Kontrolovat se bude, zda není mechanicky poškozen, zda je opatřen ochranným 
nátěrem a na závěr kontrola délky profilů, aby odpovídal osazovanému profilu dle PD. 
Takto připravený a zkontrolovaný rám se pomocí vazače upne pomocí atestovaných 
popruhů do závěsu a zahákne na nakladač. Rámy se s konstrukcemi sloupů spojí 




Při postupu montáže obr. 19se musí dbát na to, že souběžně pracují 2 skupiny na 
různých etapách viz. harmonogram. Místo začátku je vybráno tak, aby se montážníci 
s plošinou a nakladačem dostali na místa, kde bude později vybudována stropní 
konstrukce vnitřního kancelářského přístavku. Každá skupina bude ve složení: 1 
nakladač, 1 zdvihací plošina, 2 žebříky, 2 montážníci a 1 vazač. Spoje budou 




7.9. Montáž bočního přístavku 
 Montáž bočního přístavku bude probíhat jako poslední část montáže haly viz. 
přílohaC.3– Harmonogram prací. K provedení montáže bude potřeba nakladač pro 
přiblížení a montáži materiálu, 2 žebříky, 2 montážníci a 1 vazač. Spoje budou 
provedeny stejným způsobem jako v části 7.7 Montáž čelního přístřešku. 
 
8. Jakost a kontrola prací 
8.1. Vstupní kontrola 
Před samotným prováděním ocelové skeletové konstrukce je potřeba provést 
kontrolu všech předcházejících konstrukcí. Jedná se zejména o kontrolu dokončených 
základových konstrukcí haly. Základové patky musí být dostatečné zatvrdlé, vyzrálé, 
musí mít požadovanou pevnost, povrch patek musí být rovný a bez výrazných vad. U 
kalichů se zkontrolují rozměry, správná hloubka a poškození. Před zahájením 
montážních prací musí být provedeno zaměření skutečného provedení základových 
konstrukcí a toto měření bude doložené zprávou se zakreslením jednotlivých 
odchylek od původního projektovaného stavu. 
 Před montáží bude provedena kontrola jednotlivých dovezených prvků 
konstrukce. Bude probíhat kontrola profilů jednotlivých prvků, jestli odpovídá 
projektové dokumentaci, délka prvků, kompletnost prvku, zda-li je opatřen všemi 
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projektem navrženými prvky pro provedení montážních spojů. Je to kontrola 
přítomnosti přivařených ocelových desek pro spoje například sloup-vazník, sloup-
zavětrování a dále přivařené botky na horních pásech profilů vazníků pro spoj 
s vaznicemi. Dále se bude kontrolovat předepsaný počet předvrtaných otvorů 
v prvcích a ochranný nátěr prvků. 
 Dále bude také provedena kontrola jednotlivých strojních zařízení a kontrola 
způsobilosti všech pracovníků a to vazačů, montážníků a obsluha strojů. Veškeré 
strojní zařízení musí umožňovat bezpečnou a plynulou montáž ocelové konstrukce. 
8.2. Mezioperační kontrola 
Kontrola během montážních prací bude spočívat zejména v kontrole 
dodržování postupu prací stanovených technologickým postupem a časovým 
harmonogramem stavby. Kontrolovat se bude použití správných prvků na jednotlivé 
konstrukce dle projektové dokumentace. Během osazování sloupů se musí dbát na 
svislost jednotlivých sloupů, jejich řádné osazení a provedení montážního spoje. V 
průběhu montáže ocelové konstrukce je nutné dbát na správné provedené spojů dle 
technologického předpisu a osazení prvků na správná místa dle projektové 
dokumentace. 
Před odebráním prvků ze skládky je nutné zkontrolovat jejich stav a to 
celistvost, mechanická neporušenost, nadměrné poškození ochranné vrstvy a upnutí 
na závěs jeřábu. V průběhu montáže je dále nutné řádně kontrolovat dodržování 
všech bezpečnostních nařízení a ustanovení. 
8.3. Výstupní kontrola 
Po dokončení montáže skeletu bude provedena kontrolní prohlídka. Náplní 
prohlídky je kontrola celkového správného provedení skeletu ocelové konstrukce dle 
projektové dokumentace a také kontrola kvality montážních spojů. Dále proběhne 
kontrola, zda-li v průběhu montážních prací nedošlo k porušení ochranné vrstvy 
ocelové konstrukce. V případě poškození konstrukce bude nutno provést opravu  
poškozených míst. Mezní odchylky smontované ocelové konstrukce musí být 
v mezních hodnotách stanovených normou ČSN EN 1090-2. 
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Popis jednotlivých kontrolních bodů postupu je specifikován v části 
B.7Kontrolní zkušební plán. O výstupní kontrole, případných neshodách v jakosti 
konstrukce a přijatých závěrech se pořídí zápis do stavebního deníku. 
9. Bezpečnost a ochrana zdraví 
 Během provádění montážních prací musí být dodržovány veškerá 
bezpečnostní ustanovení, aby nedošlo k újmě na zdraví pracovníků, ani ke škodám na 
majetku. Pracovníci budou nejprve ohledně předepsaných postupů prací proškoleni a 
budou povinní tento postup dodržovat. Při odebírání jednotlivých dílců ze skládky 
nebo z dopravního prostředku budou dílce zajištěny tak, aby nedošlo k jejich 
překlopení. Na jeřáb budou dílce zavěšovány pouze pomocí kvalifikovaných 
pracovníků (vazačů) s platným vazačským průkazem. Před zvednutím prvku se musí  
nadzvednutím prověřit bezpečnost zavěšení. Při manipulaci se zavěšenými prvky se 
bude dbát všeobecné bezpečnosti tak, aby nedošlo např. k poškození konstrukcí i 
samotných zavěšených prvků. Pod zavěšeným prvkem se nesmí pohybovat 
pracovníci. Zavěšený prvek se uvolní až po řádném osazení na patřičné místo a 
provedení montážního spoje. Pracovníci budou povinni používat pracovní pomůcky, 
tj. pracovní oděv, pracovní obuv, rukavice a ochrannou přilbu. 
Dále jsou pracovníci povinni dodržovat veškerá bezpečnostní nařízení a 
ustanovení dle vyhlášek: 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
 Zákon č. 362/2005 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
nebezpečí pádu 
 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 




10.Vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 
 Se vzniklými odpady při stavebních pracích se bude nakládat v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., zákon o odpadech a vyhláškou č. 381/2001 Sb., katalog odpadů. Pro 
ukládání odpadu budou na staveništi umístěny dva kontejnery, jejichž umístění je 
znázorněno na výkresu zařízení staveniště (příloha č. X). 
 
11.Zdroje 
 ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí 
 Hrazdil Václav, Technologie staveb I – Technologie provádění montovaných 
konstrukcí, Brno 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích 
 Zákon č. 362/2005 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu 
 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích  
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1. Obecné informace o stavbě 
 
1.1. Identifikační údaje 
 
Název stavby:    Středisko firmy HUTIRA Brno s.r.o., 
 
 Místo stavby:    Popůvky u Brna 
 
 Investor:    HUTIRA Brno s.r.o. 
      Štefánikova 9a 
      602 00 Brno 
      IČO:25324870 
 
 Projektant:    MONT-KOVO spol. s.r.o. 
      Břest 81 
      768 23 Břest 
      IČO: 60746378 
 
 Zhotovitel:    MONT-KOVO spol. s.r.o. 
      Břest 81 
      768 23 Břest 
      IČO: 60746378 
 
 Zodpovědný projektant:  Ing. Petr Dvořák 
      č.a. 2236541 
 
 Datum:    09/2011 
 





1.2. Popis stavby 
 Jedná se o montovanou ocelovou halu, která bude sloužit jako skladovací a výrobní 
prostory společnosti Hutira Brno a bude napojena na zděnou, později vybudovanou 
administrativní budovu. Konstrukce je tvořena ocelovým skeletovým systémem, založeným 
na monolitických kalichových i plochých železobetonových patkách. Opláštění haly bude 
tvořeno ze sendvičových pur panelů. Hlavní nosná konstrukce haly bude tvořena kloubově 
uloženými ocelovými sloupy a na ně uloženými ocelovými vazníky s táhly. Součástí haly bude 
i přístřešek na čele budovy z ocelových profilů a přístavek v příčném směru, rovněž 
z ocelových profilů, jež bude sloužit jako šatna.   
 Rozměry základní části haly jsou 36,3m x 20,0m a výšky 6,8m pod okap, rozměry 
ocelového přístřešku na čele budovy jsou 4,6m x 20m x výška 4,0m pod okap a rozměry 
přístavku 13,8m x 3,0m x výška 2,8m pod okap. Sklon zastřešení jsou 4°, stejně tak sklon 
přístavku. Tento objekt bude součástí nového sídla firmy HUTIRA Brno,  které je zde 
budováno. 
 
2. Informace o staveništi 
 Staveniště se nachází na pozemku č.681/26katastrálního území Popůvky u Brna. 
Rozměry staveniště jsou 125m x 72m x 143m x 120m. Oplocení staveniště se stává 
z poplastovaného pletiva výšky 1,8 m, které bude i po provedení stavby sloužit jako oplocení 
areálu. Staveniště je přístupné ze státní komunikace č. 1634/1  spojující obce Popůvky u Brna 
a Brno-Bosonohy. Vjezd na staveniště je zabezpečen uzamykatelnou bránou. Pohyb po 
staveništi bude zajištěn po zpevněných komunikacích, které budou tvořit nosný podklad pro 
později budované areálové komunikace. 
 
3. Sítě technické infrastruktury 
3.1. Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 
 Dešťové vody budou odvedeny do dešťové kanalizace, která se nachází podél 





3.2. Zásobování vodou 
 Objekt bude napojen na veřejný vodovod, který se nachází podél státní 
komunikace 1634/1  spojující Popůvky u Brna a Brno-Bosonohy. 
 
3.3. Zásobování energie 
 Objekt bude dále napojen na stávající rozvod energie, který je veden podél 
komunikace 1634/1  . 
4. Napojení staveniště na zdroje vody, kanalizace a elektrické energie 
4.1. Napojení staveniště na zdroje vody 
 Pro potřeby staveniště bude zásobování vodou řešeno vybudováním dočasné 
šachty pro připojení na areálový vodovod zbudovaný k řešenému objektu. 
Šachtou bude připojena voda k umývacímu korytu, u kterého bude uzavíratelná 
armatura pro připojení hadice. 
 Areálový rozvod je napojen na stávající vodní řád, který je uložen souběžně se 
státní komunikací 1634/1 spojující Popůvky u Brna a Brno-Bosonohy.  
 
4.2. Napojení staveniště na kanalizace 
 Splaškové vody z wcmobilní buňky budou jednou za 14 dní vyváženy vozem 
dodavatelské firmy. Napojení staveniště na kanalizace se tedy neřeší. 
 
4.3. Napojení staveniště na zdroje elektrické energie 
 Pro potřeby zařízení staveniště bude energie zajištěna ze stávajícího vedení 
vysokého napětí (v zemi) podél komunikace 1634/1. K hranici objektu bude 
přivedeno vysoké napětí na které bude dočasně pro potřeby zařízení staveniště 
připojena rozvodná skříň s transformátorem napětí. Rozvodná skříň je vybavena 
jednou zástrčkou na 380V a 4 zástrčky na 220V. Tato skříň bude umístěna na 
zpevněné ploše v místě dle přílohy C.1. výkres zařízení staveniště. Dále bude 
elektrická energie rozváděna dle potřeby pomocí prodlužovacích kabelů. 
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V místech, kde bude přípojka elektrické energie křižovat staveništní komunikace, 
musí být opatřena ocelovou chráničkou po celé délce. 
 
5. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně 
nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
Projekt neřeší 
 
6. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
 Během provádění stavby může dojít k částečnému omezení dopravy na 
přilehlé komunikaci 1634/1 z důvodů výjezdu stavebních strojů ze stavby. Staveniště 
je oploceno plotem z poplastovaného pletiva do výšky 1,8m. Vstup na staveniště 






7. Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 
7.1. Zajištění zázemí pro vedení stavby a zaměstnance 
 Pro zajištění zázemí pro vedení stavby a stavební dělníky budou použity 
obytné kontejnery AB-CONT. Jako buňka pro zázemí stavbyvedoucího bude 
sloužit obytná buňka AB 6. Buňka sloužící jako šatna bude rovněž typu AB 6. Pro 
skladování nářadí a drobného materiálu budou použity 2 uzamykatelné 
skladovací kontejnery SK 20. Na stavbě budou zajištěny 2 mobilní WC buňky, 
které budou každých 14 dní vyčištěny a vyvezeny. Pro základní hygienu a potřebu 
napojení vody na stavbě bude přistaveno umývací koryto. Pro případný odpad 
bude na staveniště přistavěný kontejner. 
 Technické údaje obytného kontejneru AB-CONT AB 6: 
- Venkovní rozměry: 6 058 x 2 438 x 2 800 mm 
- Izolace standard 
- Kompletní elektroinstalace 
- Vnitřní obložení  - bílé 
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- 1 x venkovní, ocelové dveře 875 x 2000 mm 
- 1 x plastové okno 1800 x 1200 mm s roletami 
- 1 x 2 KW topení 
 
 Technické údaje skladovacího kontejneru AB-CONT SK 20: 
- Venkovní rozměry: 6 058 x 2 438 x 2 591 mm 
- 8 x rohy ve svařovaném provedení 
- kapsy pro vysokozdvižný vozík  
- 1 ks dvoukřídlá vrata v čele se 2 ks zašpér. tyčí 
- podlaha plechová 





 Mobilní WC buňka 
 
- fekální nádrž (250 litrů) 
- dvojité odvětrávání 
- pisoár 
- jeřábová oka 
 
7.2. Skládky 
 Na staveništi jsou vyhrazeny prostory pro skladování stavebního materiálu. 
Celkově je na staveništi několik ploch pro skladování materiálu viz. příloha C.1 
výkres zařízení staveniště. První skládka bude v místě budoucí haly, druhá u 
předmontážní plochy a třetí skládka – pro PUR panely v západní části staveniště. 
Jedná se o prostory pro uložení ocelových prvků potřebných pro výstavbu skeletu 
haly a prostory pro střešní a zdící panely, které budou na staveniště přiváženy 
před dokončením etapy výstavby ocelového skeletu haly.  
 Dílce se budou ukládat na rovnou zpevněnou kamennou plochu drtí 8 – 16 
mm tloušťky 100 mm, která se později v místě výstavby halového objektu využije 
pro drenáž spodní vody pod základovou deskou haly a v místě předmontážní 
plochy a ostatních skládek jako podklad pro budoucí parkoviště. Materiál musí 
být umístěn tak aby nedošlo k jeho mechanickému poškození. Označení dílců 
musí zůstat viditelné. Poloha dílců na skládce bude odpovídat jejich budoucí 
poloze v konstrukci. Mezi hranami dílců musí zůstat ulička pro obsluhu nejméně 
0,6 m široká. Spodní hrana materiálu min. 300 mm od ÚT, prokládací vložky min. 
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výška 100 mm, výška skladovaných dílců max. 2 000 mm od ÚT.  Materiál musí 
být uložen tak, aby nedošlo k jeho mechanickému poškození a byla zajištěna jeho 
stabilita po celou dobu skladování. 
 
7.3. Předmontážní plocha 
 Plocha pro sestavování dodaných dílců a prvků do ucelených částí konstrukce. 
Budou se zde sestavovat ztužené sloupové bloky, vazníkový blok a jednotlivé 
vazníky. Předmontážní plocha bude zpevněnavrstvou spodní: makadam 150 mm a 
vrstvu horní nosného podkladu: hutněný štěrk tl. 120, což bude později využito 
jako podkladní vrstva pro budoucí parkoviště.  
 
7.4. Komunikace 
 Na staveništi se jezdí po zpevněných komunikacích, které budou sloužit i 
nadále a to jako podklad pro pozdější výstavbu areálových komunikací. 
Komunikace jsou tvořeny 150 mm makadamu a 120 mm hutněného štěrku. Před 
přejezdem stavebních strojů ze staveništní komunikace na státní komunikaci musí 
být vozidla očištěna. 
 
7.5. Oplocení 
 Staveniště je oploceno plotem z poplastovaného pletiva, které je součástí 
budovaného objektu do výšky 1,8m. Vstup na staveniště bude přes 
uzamykatelnou bránu. 
 
8. Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení 
Projekt neřeší 
 
9. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
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podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví  
při práci 
 Během provádění montážních prací musí být dodržovány veškerá 
bezpečnostní ustanovení, aby nedošlo k újmě na zdraví pracovníků, ani ke škodám na 
majetku. Pracovníci budou nejprve ohledně předepsaných postupů prací proškoleni a 
budou povinní tento postup dodržovat. Při odebírání jednotlivých dílců ze skládky 
nebo z dopravního prostředku budou dílce zajištěny tak, aby nedošlo k jejich 
překlopení. Na jeřáb budou dílce zavěšovány pouze pomocí kvalifikovaných 
pracovníků (vazačů) s platným vazačským průkazem. Před zvednutím prvku se musí  
nadzvednutím prověřit bezpečnost zavěšení. Při manipulaci se zavěšenými prvky se 
bude dbát všeobecné bezpečnosti tak, aby nedošlo např. k poškození konstrukcí i 
samotných zavěšených prvků. Pod zavěšeným prvkem se nesmí pohybovat 
pracovníci. Zavěšený prvek se uvolní až po řádném osazení na patřičné místo a 
provedení montážního spoje. Pracovníci budou povinni používat pracovní pomůcky, 
tj. pracovní oděv, pracovní obuv, rukavice a ochrannou přilbu. 
Dále jsou pracovníci povinni dodržovat veškerá bezpečnostní nařízení a 
ustanovení dle vyhlášek: 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
 Zákon č. 362/2005 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
nebezpečí pádu 
 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., stanovující bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
 Podrobnosti o vyhodnocení rizik a jejich řešení viz. přílohaB.5. 
10.Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
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 Se vzniklými odpady při stavebních pracích se bude nakládat v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a vyhláškou č. 381/2001 Sb., katalog 
odpadů. Pro ukládání odpadu budou na staveništi umístěny dva kontejnery, jejichž 
umístění je znázorněno na výkresu zařízení staveniště (příloha č. X). Během prací 
bude v okolí stavby zvýšená hladina hluku a prašnost, což by však s ohledem na 
umístění stavby nemělo ovlivnit okolní prostředí. Znečištěná vozidla vyjíždějící ze 
staveniště na státní komunikaci musí být řádně očištěna alespoň do takové míry, aby 
nedocházelo ke znečišťování  státní komunikace. 
 
11.Orientační lhůty výstavby 
 Zahájení montáže ocelového haly :     05/2012 
 Dokončení montáže ocelového haly :   08/2012 
 
12.Zdroje 
 ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí 
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Kurzívou jsou vyznačeny citace ze zákonů, tučně potom opatření na stavbě 
 
1. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
 
1.1. Příloha č.1 – Další požadavky na staveniště 
 NARÍZENÍ: 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny 
proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
 
a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do 
výšky nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související 
přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a 
provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně 
vyznačit a osvětlit, 
b) u liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se 
provádějí pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím 
skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních 
sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče; s ohledem na místní a provozní 
podmínky může toto ohrazení být nahrazeno zábranou podle přílohy č. 3, 
části III., bodu 2. k tomuto nařízení, 
c) nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo 
technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost 
provozu a osob zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo 
střežením, 
d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí 
nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryly, ohrazeny podle přílohy č. 3 




2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za 
snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu 
nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou15) na všech 
vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
 
3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené 
obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a 
oplocení popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně 
přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým 
postižením jakož i se zrakovým postižením. 
 
4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami16), 
provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu 
nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou15) na všech 
vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
 
5. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení 
technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek 
stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení17), a během 
provádění prací je dodržuje. 
 
6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav 
pracovišť a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní 
předpis5). 
 
7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud 
je vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné 




8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 
staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na 
staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 
 
 OPATŘENÍ NA STAVBĚ: 
 Staveniště bude po celé ploše oploceno pletivem výšky 1,8m. Na staveniště 
je zakázán vstup neoprávněným osobám. Osoby oprávněné k pohybu na 
staveništi musí dodržovat veškerá bezpečnostní nařízení. Vjezd na staveniště bude 
z přilehlé komunikace č. 1634/65 spojující Popůvky u Brna a Brno bude 
zabezpečen uzamykatelnou ocelovou branou. Vozidla budou na staveništi pojíždět 




II. Zařízení pro rozvod energie 
1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 
používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo 
výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu 
elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod 
energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, 
podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k 
součástem zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být 
identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. 
 
2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí 
být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. 
Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, 
musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a sjeho umístěním 
musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na 
staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních 




3. Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit 
od zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků a 
pojízdných strojů do ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních prostředků a 
pojízdných strojů pod vedením vyloučit, je nutno umístit závěsné zábrany a náležitá 
upozornění. 
 
 OPATŘENÍ NA STAVBĚ: 
 Staveniště bude napojeno k sítím vodovodního a kanalizačního řádu a 
k vedení el. napětí, které jsou vedeny podél komunikace č. 1634/65. Na staveništi 
bude vedle buňky stavbyvedoucího umístěn rozvaděč el. en, který bude 
provizorním přístřeškem chráněn před deštěn a bude vybaven hlavním 
vypínačem. Vedení el. proudu přes silnici bude umístěno v chráničce. 
 
 NARÍZENÍ: 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 
1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být  
 pevná a stabilní s ohledem na 
 
a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
 
2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, 
je třeba stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil 
nežádoucí nebo samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části. 
 
3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v 
intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy 




4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto 
nařízení a podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních 
předpisů18) a požadavky na organizaci práce a pracovních postupů 
stanovenými v příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí 
ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního prostředí. 
 
5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení 
životů nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k 
ohrožení majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních 
vlivů, nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné 
události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro 
přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená 
zhotovitelem. 
 
6. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 
bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených 
opatřeních. 
 
7. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě 
ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí 
zhotovitel bez zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických 
postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických 
osob. Se změnou technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí 
příslušné fyzické osoby. 
 
8. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo 
do hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém 
pracovišti osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ 





 OPATŘENÍ NA STAVBĚ: 
 V buňce pro stavbyvedoucího bude na viditelném místě umístěna 
lékárnička a u ní budou vyvěšena telefonní čísla záchranných složek, policie a 
provozovatele inženýrských sítí. Pracovník je povinen poskytnout v případě úrazu 
první pomoc a nahlásit tuto událost stavbyvedoucímu. Pracovníci jsou povinni 
požívat ochranné pomůcky a musí být řádně proškoleni o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci. Dále budou pracovníci proškoleni v podávání první pomoci. 
Montážní práce nesmí být prováděny v případě silných dešťů, bouřek, snížené 
viditelnosti, poryvech větru větších jak 8m/s a v těchto případech musí být 
přerušeny až do doby vhodných podmínek.  
 
1.2. Příloha č.2 – Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 
 NARÍZENÍ: 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
 
1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a 
pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména 
únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních 
vedení technického vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění 
nadzemních vedení a překážek. 
 
2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 
činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v 
pracovní poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti 
zaboření, posunutí nebo uvolnění. 
 
3. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je 
signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným 
výstražným signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až 
tehdy, když všechny ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v 
průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností 
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stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 
m. Na nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po 
uplynutí doby postačující k opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými 
osobami. 
 
4. Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním 
výstražným světlem oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními 
předpisy19). 
 
5. Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje 
v souladu s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních předpisů20); 
dohled a podle okolností též bezpečnost provozu na pozemních komunikacích 
zajišťuje dostatečným počtem způsobilých fyzických osob, které při této 
činnosti užívají jako osobní ochranný pracovní prostředek výstražný oděv s 
vysokou viditelností. Při označení překážky provozu na pozemních 
komunikacích se řídí ustanoveními zvláštních právních předpisů16). 
 
6.  Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem 
a na takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací 
působících škody na blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, 
a podobně. 
 
 OPATŘENÍ NA STAVBĚ: 
 Za bezpečnost při používání strojů ručí dodavatelská firma strojů 
nebo řidič, který musí být řádně proškolen, aby při vykonávání práce 
nedošlo k újmě na zdraví či majetku. Jeřáb bude při montáži umístěn na 
montážních bodech viz. Technologický předpis a zapatkován. Při jakékoli 
pochybnosti o správném chodu stroje, bude práce se strojem zastavena až 





XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
 
1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v 
průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami 
je řádně seznámena i střídající obsluha. 
 
2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu 
s návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením 
spuštěným na zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a 
zabržděním parkovací brzdy. Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn 
proti samovolnému pohybu alespoň zabržděním parkovací brzdy nebo 
pracovním zařízením spuštěným na zem. 
 
3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu 
zajištěno i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do 
přepravní polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem k používání. 
 
4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě 
potřeby okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, 
která zabrání samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou 
fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky 
nebo uzamknutí ovládání stroje. 
 
5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, 
kde není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími 
předměty ani činností prováděnou v jeho okolí. 
 
 OPATŘENÍ NA STAVBĚ: 
 Stroje budou po práci uvedeny do převozní polohy a zajištěny klíny 
proti pohybu, ke kterému by nemělo docházet z důvodů rovinnosti terénu 
na staveništi. Stroje budou odstaveny na okrajích zpevněných komunikací, 





XV. Přeprava strojů 
1. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního 
zařízení se provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. 
Není-li postup při přepravě stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu k 
používání, stanoví jej zhotovitel v místním provozním bezpečnostním předpise. 
 
2. Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního 
prostředku, jakož i při vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od 
tažného vozidla, musí být dodrženy požadavky zvláštního právního předpisu22) 
a dále uvedené bližší požadavky. 
 
3. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině 
přepravovaného stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku 
nezdržují fyzické osoby, pokud není v návodech k používání stanoveno jinak. 
 
4. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní 
zařízení, popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle 
návodu k používání a spolu se strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti 
podélnému i bočnímu posuvu a proti převržení, popřípadě na ložné ploše 
dopravního prostředku uložena a upevněna samostatně. 
 
5. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na 
pevném podkladu, bezpečně zabržděn a mechanicky zajištěn proti 
nežádoucímu pohybu. 
 
6. Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se 
všechny fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by 
mohly být ohroženy při pádu nebo převržení stroje, přetržení tažného lana 




7. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i 
mimo dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu 
najíždění a sjíždění stroje. 
 
8. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě 
jiná pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 
 
9. Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně zabržděn a 
mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. Při připojování přípojného 
stroje, jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, se smí 
najíždět přípojným strojem na tažné vozidlo, pokud jsou provedena opatření k 
ochraně zdraví při ruční manipulaci s břemeny5). 
 
10. Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umožní fyzické 
osobě, která připojování provádí, provést všechny nezbytné manipulace se 
závěsným zařízením stroje teprve na pokyn náležitě poučené navádějící fyzické 
osoby. Po dorazu je tažné vozidlo zabržděno. 
 
 
 OPATŘENÍ NA STAVBĚ: 
 Jeřáb se na stavbu dopraví po vlastní ose, přičemž rameno jeřábu 
bude v přepravní poloze. Montážní plošiny budou dovezeny 
subdodavatelem na korbě kamionu. Dodavatel musí při přepravě dodržet 
všechny dané nařízení. 
 
1.3. Příloha č.3 – Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
 NARÍZENÍ: 
 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem 
prací. Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, 
přednostně v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 
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2. Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, 
musí být řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování 
prvků a dílců v souladu s průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. 
Místa určená k vázání, odvěšování a manipulaci s materiálem musí být 
bezpečně přístupná. 
3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění 
skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně 
dopravních komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného 
materiálu a použitých strojů. 
4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, operami, 
stojany, klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo 
sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, 
posunout nebo kutálet. 
5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro 
bezpečné uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně 
proloženy podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani 
vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 
6. Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru 
skladovány do jakékoli výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření 
převisů. Vytvoří-li se stěna, upraví se odběr tak, aby výška stěny nepřesáhla 
9/10 maximálního dosahu použitého nakládacího stroje. 
7. Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky 
nejvýše 2 m. Pokud je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou 
lopatou z hromad vyšších než 2 metry, upraví se místo odběru tak, aby 
nevznikaly převisy a výška stěny nepřesáhla 1,5 m. 
8. Skládka sypkých hmot se spodním odběrem musí být označena bezpečnostní 
značkou se zákazem vstupu nepovolaných fyzických osob15). Fyzické osoby, 
které zabezpečují provádění odběru, se nesmějí zdržovat v ohroženém prostoru 
místa odběru. 
9. Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při 
mechanizovaném skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. 
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Nejsou-li okraje hromad zajištěny například operami nebo stěnami, musí být 
pytle uloženy v bezpečném sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich 
sesuvu. 
10. Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro 
plnění popřípadě vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být 
zajištěny proti pádu fyzických osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, 
jsou-li skladovány naležato, musí být zajištěny proti rozvalení. Při skladování ve 
více vrstvách musí být jednotlivé vrstvy mezi sebou proloženy podklady, pokud 
sudy, barely a podobné nádoby nejsou uloženy v konstrukcích zajišťujících 
jejich stabilitu. 
11. Tabulové sklo musí být skladováno nastojato v rámech s měkkými podložkami 
a zajištěno proti sklopení. 
12. Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v 
obalech s označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a 
označeny v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů23). 
13. Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše 
do výšky 2 m při zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty 
podobného tvaru musí být zajištěny proti rozvalení. 
14. Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a 
odběru ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a 
za podmínky, že není překročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná 
manipulace s nimi. 
15. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z 
bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní 
výšce než 1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze 
provádět pouze podle stanoveného technologického postupu. 
16. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním 
právním předpisem24). 
 
 OPATŘENÍ NA STAVBĚ: 
 Na staveništi se nachází dle 3 uskladňovací plochy viz příloha X, které 
leží na místech budoucích areálových komunikací, nebo na místě budoucí 
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betonové desky jako základu haly, tudíž budou plochy dostatečně zpevněny 
hutněným štěrkem. Uličky mezi prvky budou dostatečně široké pro průchod 
montážníků tj. 0,6 m. Prvky budou uskladňovány do maximální výšky 2m. 
 
 NARÍZENÍ: 
XI.  Montážní práce 
1. Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního 
pracoviště fyzickou osobou určenou křížení montážních prací a odpovědnou za 
jejich provádění. O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný 
záznam. Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště 
umožňovalo bezpečné provádění montážních prací bez ohrožení fyzických osob 
a konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení. 
 
2. Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní 
pomůcky a přípravky stanovené v technologickém postupu. 
 
3. Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických 
osob při montáži, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě 
před jejich vyzdvižením k osazení, nevylučuje-li to technologický postup 
montáže. 
 
4. Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní 
dokumentace výrobce. 
 
5. Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být 
voleno tak, aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno 
bezpečně. 
 
6. Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se 
využívají trvalé konstrukce, které jsou současně s postupem montáže do stavby 
zabudovávány, jako jsou schodiště nebo stropní panely. Podmínky stanoví 




7. Svislá doprava osob na pracoviště ležící výše než 30 m se zajišťuje výtahem 
nebo závěsným košem, pokud to charakter konstrukce nebo postup práce 
nevylučuje. 
 
8. Dopravovat fyzické osoby pomocí závěsného koše lze pouze podle 
zpracovaného technologického postupu a v souladu s bližšími požadavky 
zvláštního právního předpisu11), jestliže k tomu dala prokazatelně souhlas 
odborně způsobilá fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 
 
9. Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno 
bezpečné skladování zbývajících dílců podle části I. této přílohy. 
 
10. Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí 
pojízdných zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního 
právního předpisu6). Je zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, 
upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly 
potřebné k jejich zdvihnutí, pokud není zajištěno, že nebude překročena 
nosnost použitého zařízení. 
 
11. Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné 
vzdálenosti. Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou  z bezpečné 
plošiny nebo podlahy provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se 
odvěšuje od závěsu zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění. 
 
12. Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními 
stolicemi, vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným 
způsobem. Způsob uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců, 
zejména svislých, stanoví technologický postup montáže tak, aby bezpečnost 
osob nebyla podmíněna stabilitou osazovaných dílců a aby stabilita dílců 




13. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec 
bezpečně uložen a upevněn podle technologického postupu. 
 
14. Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po 
upevnění dílců a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové 
dokumentaci. 
 
15. Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců, při jejichž osazení je 
bezpečnost fyzických osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců 
působením větru. 
 
16. Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny. 
 
 OPATŘENÍ NA STAVBĚ: 
 Montážní práce budou probíhat dle technologického předpisu a 
během montáží se budou dodržovat požadavky bezpečnostního nařízení a 
kontrolního zkušebního plánu viz část B.7. Jeřáb bude obsluhován 
kvalifikovanou a proškolenou osobou vlastnící platnou licenci pro obsluhu 
jeřábu. Během manipulace s břemeny se bude dbát na povětrnostní 
podmínky a na všeobecnou bezpečnost tak, aby při manipulaci nebyl nikdo 
zraněn, nebyly poškozené prvky nebo stavba. Břemena bude se budou 
k jeřábu vázat atestovanými lany. Břemena budou vázány kvalifikovaným 
vazačem. Břemeno se usadí na místo a až po jeho řádném zajištění se bude 










I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen "konstrukce") musejí 
odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat 
bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat 
četnosti použití, požadované výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení musí 
umožňovat evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a 
dalších plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu. 
 
2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající 
opatření ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být zajištěny 
osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné 
k zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při použití záchytných konstrukcí je nutno dbát 
na zamezení úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu může 
být přerušena pouze v místech žebříkových nebo schodišťových přístupů. 
 
3. Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na 
používání a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní 
dokumentaci7) . 
 
4. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o 
výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být 
prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob 
osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na 
místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) 
nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak. 
 
5. Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce 
ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní 
bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, 
dokud nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení nebo 





 OPATŘENÍ NA STAVBĚ: 
 Práce ve výškách prováděna z nůžkových zdvihacích plošin, které jsou 
opatřeny zábradlím ve výšce 1,2m. 
 
 NARÍZENÍ: 
III. Používání žebříků 
1. Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných 
bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, 
případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových prostředků 
neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce 
při použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí 
jako například přenosných řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na žebříku 
nesmějí vykonávat. 
 
2. Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k 
žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou 
oporu. 
 
3. Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud 
zvláštní právní předpisy nestanoví jinak10) . 
 
4. Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna 
osoba. 
 
5. Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k 
takovému použití výrobcem určen. 
 
6. Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní 
(nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly 
nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec 
může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být 
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volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný 
prostor alespoň 0,6 m. 
 
7. Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. 
Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, 
nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík musí být upevněn 
bezpečným způsobem a s výjimkou provazových žebříků zajištěn proti posunutí a 
rozkývání. Provazový žebřík může být používán pouze pro výstup a sestup. 
 
8. U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na 
horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s 
odpovídající účinností. Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé díly 
byly zajištěny proti vzájemnému pohybu. Pojízdné žebříky musí být před zahájením prací 
a v jejich průběhu zajištěny proti pohybu. Přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 12 m 
nelze používat. 
 
9. Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního 
konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u 
dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce. 
 
10. Pří práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce 
větší než 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky. 
 
11. Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na používání. 
 
12. Chůze na dřevěném dvojitém žebříku (malířské práce) může být prováděna 
zaškolenými zaměstnanci, pohybují-li se po ploše, kde je vyloučeno nebezpečí ztráty 
stability žebříku. 
 
 OPATŘENÍ NA STAVBĚ: 
 Práce ne žebříku budou prováděny v maximální výšce 3,5 m. Při 





IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve 
výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození 
jak během práce, tak po jejím ukončení. 
 
2. Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být 
použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv, 
 
3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, 




 OPATŘENÍ NA STAVBĚ: 
 Materiál bude po celou dobu montáže ve výšce zavěšen na jeřábu 
nebo nakladači. Pracovní plošina má po všech stranách zarážky výšky 150 
mm, které zabrání pádu předmětů. 
 
 NARÍZENÍ: 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu 
osob nebo předmětů (dále jen "ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit. 
 
2. Pro bezpečené zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 
a) vyloučení provozu, 
b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo 
pod místem práce ve výšce, 
c) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s tyčemi 
upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce nepřesahující 
rozsah jedné pracovní směny postačí vymezit ohrožený prostor jednotyčovým zábradlím, 
popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo 
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d) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení. 
 
3. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 
a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 
b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 
c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 
d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. 
Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou 
volného okraje pracoviště ve výšce. 
 
4. Při práci na plochách se sklonem větším než 25 stupňů od vodorovné roviny se šířka 
ohroženého prostoru podle bodu 3 zvětšuje o 0,5 m. Obdobně se zvětšuje tato šířka o 1 m 
na všechny strany od půdorysného profilu vertikálně dopravovaného břemene v místech 
dopravy materiálu. 
 
5. S ohledem na vyhodnocení rizika při práci na vysokých objektech, například na 
komínech, stožárech, věžích, je ohroženým prostorem pás o šířce stanovené v bodě 3 
kolem celého obvodu paty objektu. 
 
6. Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. 
Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níže 
položeném pracovišti. 
 
 OPATŘENÍ NA STAVBĚ: 
 Na vjezdové bráně bude značení upozorňující na práci ve výškách. Při 
provádění výškových prací je zakázáno se v těchto prostorech zdržovat. 
 
 NARÍZENÍ: 
IX. Přerušení práce ve výškách 
Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. Za 
nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, 




a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m. s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených 
pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití 
závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o 
rychlosti nad 11 m. s-1 (síla větru 6 stupňů Bf) , 
c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 
d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. 
 
 OPATŘENÍ NA STAVBĚ: 
 Za výše uvedených podmínek budou všechny montážní práce 




XI. Školení zaměstnanců 
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve 
výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných 
pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce 
nad 5 m a o používání osobních ochranných pracovních prostředků. Při montáži a 
demontáži lešení postupuje zaměstnavatel podle části VII. bodu 7 věty druhé. 
 
 OPATŘENÍ NA STAVBĚ: 
 Všichni pracovníci na této stavbě budou řádně proškoleni a budou 








 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích 
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1. Obecné informace o stavbě 
1.1. Identifikační údaje 
Název stavby:    Středisko firmy HUTIRA Brno s.r.o., 
 
Místo stavby:     Popůvky u Brna 
 
Investor:     HUTIRA Brno s.r.o. 
      Štefánikova 9a 
      602 00 Brno 
      IČO:25324870 
 
Projektant:     MONT-KOVO spol. s.r.o. 
      Břest 81 
      768 23 Břest 
      IČO: 60746378 
 
Zhotovitel:     MONT-KOVO spol. s.r.o. 
      Břest 81 
      768 23 Břest 
      IČO: 60746378 
 
Zodpovědný projektant:   Ing. Petr Dvořák 
      č.a. 2236541 
 
Datum:     09/2011 
 
Stupeň:     Projekt pro stavební řízení 
 
1.2. Popis stavby 
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 Jedná se o montovanou ocelovou halu, která bude sloužit jako skladovací a 
výrobní prostory společnosti Hutira Brno a bude napojena na zděnou, později 
vybudovanou administrativní budovu. Konstrukce je tvořena ocelovým skeletovým 
systémem, založeným na monolitických kalichových i plochých železobetonových 
patkách. Opláštění haly bude tvořeno ze sendvičových pur panelů. Hlavní nosná 
konstrukce haly bude tvořena kloubově uloženými ocelovými sloupy a na ně 
uloženými ocelovými vazníky s táhly. Součástí haly bude i přístřešek na čele budovy z 
ocelových profilů a přístavek v příčném směru, rovněž z ocelových profilů, jež bude 
sloužit jako šatna.   
 
 Rozměry základní části haly jsou 36,3m x 20,0m a výšky 6,8m pod okap, 
rozměry ocelového přístřešku na čele budovy jsou 4,6m x 20m x výška 4,0m pod 
okap a rozměry přístavku 13,8m x 3,0m x výška 2,8m pod okap. Sklon zastřešení jsou 
4°, stejně tak sklon přístavku. Tento objekt bude součástí nového sídla firmy HUTIRA 
Brno,  které je zde budováno. 
 
2. Návrh stojní sestavy 
 Návrh strojní sestavy bude proveden pro technologickou etapu montáže ocelového 
skeletu haly Hutira. Zvolená strojní sestava splňuje všechny požadavky kladené na tuto 
technologickou etapu. 
 
1.) TAHAČ:    IVECO STRALIS ACTIVE SPACE,   
      AS440S45T/FPLT 
2.) VALNÍK:    KRONE MULTI STEEL 
3.) ÚHLOVÁ BRUSKA:   BaD KG 2000 
4.) MOBILNÍ JEŘÁB:   LIEBHERR LTM 1030-2.1 
5.) 2xZDVIHACÍ PLOŠINA:  HAULOTTE H12 SX 
6.) STAVENIŠTNÍ MÍCHAČKA:  S 230 HR 
7.) RÁZOVÝ UTAHOVÁK ŠROUBŮ: NAREX ESR 20 
8.) ZAMĚŘOVACÍ ZAŘÍZENÍ:  Digitální teodolit GeoFenel FET 110 
9.) SVAŘOVACÍ INVERTOR:  OMICRON GAMA 1900l 
10.) KOMBINOVANÉ KLADIVO:  NAREX EKK 45 E¨ 
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11.) 2xNAKLADAČ    MANITOU MHT 10160 L 
 
3. Nasazení strojů 
 Konstrukce ocelového skeletu bude na stavbu přivezena tahačem IVECO STRALIS 
ACTIVE SPACE, AS440S45T/FPLT s valníkovým návěsem KRONE ProfiLinerMulti Steel 
Jednotlivé prvky konstrukce budou postupně ukládány na skládkách materiálů.  Tahač 
naveze materiál ve dvou dávkách. Valníkový návěs  KRONEProfiLinerMulti Steel s max. 
nosností  32,2 t a ložnou délkou 13,6 m bude pro dopravu prvků měřících max. 9,57m a 
vážících max. 0,546 t dostačující. 
 
 Samotná montáž bude prováděna pomocí autojeřábu LIEBHERR LTM 1030-2.1, který 
bude jednotlivé prvky odebírat ze skládky a osazovat je na projektem určená místa do 
maximální výšky a maximální vzdálenosti viz. jeřábová křivka.  Při montáži bude dodržovat 
svislost a vodorovnost jednotlivých prvků konstrukce. Během práce s jeřábem se bude 
využívat i jeřábových traverz dle technologického postupu. 
 
 Prostorová poloha usazovaných prvků se bude průběžně proměřována digitálním 
teodolitem  GeoFenel FET 110. 
 
 Utahování šroubových spojů (M12 – M20) bude prováděno rázovým utahovákem 
šroubů NAREX ESR 20, jehož pracovní rozsah (M12 – M20) odpovídá požadavkům projektu. 
Šrouby budou utaženy na projektem daný moment. 
 
 Provádění spojů ve výškách bude probíhat z montážních plošin HAULOTTE H12 SX, 
jejichž maximální výška potřebná ke zdvihu je 12,5m což bude pro konstrukci měřící 
v nejvyšším bodě 7,3m dostačující. Plošina je poháněna vznětovým motorem. 
 
 Pro vyvrtání děr do betonu na chemické kotvy sloužící ke kloubovému spoji sloupu se 




 K přivaření L profilů k patě sloupu, pro spojení se základovou patkou bude použit 
svařovací invertor OMICRON GAMA 1900l a k úpravám délek L profilů a jiných ocelových 
prvků zde bude úhlová bruska BaD KG 2000. 
 
 Pro úplné usazení některých sloupů do kalichové patky bude použita zálivka 
z cementové malty o celkovém objemu 1,32 m3, která bude na stavbě umíchána ve 
staveništní míchačce S 230 HR, jejíž max. objem bubnu 0,14 m3 suché směsi bude dostačující 
pro zalití kalichů o objemu max 0,121 m3. 
 
 Pro přepravu vaznic a menších prvků dle technologického předpisu bude při jejich 
přesunu a umisťování sloužit nakladač MANITOU MHT 10160 L. na stavbě budou použity 
celkem 2 tyto nakladače. 
 
 Všechny stroje použité pro montáž ocelového skeletu haly byly navrženy s ohledem 
na množství prací, charakter jejich provádění a ekonomickou dostupnost jednotlivých strojů. 
Při používání strojů budou řádně dodržovány všechna pravidla a ustanovení dané nařízením 
vlády 591/2006 Sb. – Příloha2. Bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 
používání strojů a nářadí na staveništi a nařízení vlády č. 365/2005 Sb. o bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. Vyjíždějící vozidla ze staveniště budou řádně očištěna tak, aby nedocházelo ke 




4. Technické specifikace jednotlivých strojů a zařízení 
4.1. Tahač  
 
 
IVECO STRALIS ACTIVE SPACE 
 StralisActiveSpace je modelová řada vozidel určených především pro mezinárodní a 
dálkové přepravy. Nabízí sílu výkon, pohodlí a bezpečnost. 
Modulární sytém kabiny se dokáže ideálně přizpůsobit požadavkům řidiče, přičemž mu 
umožňuje aktivní pobyt v kabině během 
jízdy, při nočním odpočinku a nově při relaxaci během přestávek. Tahač nabízí vysokou 
produktivitu díky vynikající aerodynamice a účinnosti 
pohonu, prodlouženým intervalům údržby a vyšší rychlosti vozidla. Přispívá k tomu 









KRONE MULTI STEEL: 
 
svislé zatížení :  12 000 kg 
náprava:   27 000 kg 




4.3. Úhlová bruska 
BaD KG 2000 
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4.4. Mobilní jeřáb 
 
LIEBHERR LTM 1030-2.1 
 Dvounápravový mobilní teleskopický jeřáb LTM 1030-2.1 na terénním podvozku byl 
uveden na trh v roce 1997 jako první jeřáb na světě s nosností 35 t a technologií datové 
sběrnice. Tato inovační technologie poskytuje vysokou spolehlivost celého jeřábu.  
 
Max. nosnost :  
35 t / 3 m radius  
Teleskop :  
9,2 - 30 m 
Příhradová špička :  
8,6 - 15 m 
Pohon :  
4 x 4 x 4 
Pojezdový / jeřábový motor :  
Daimler-Benz,přeplňovaný 6-ti válec o výkonu 205 kW  
Hmotnost jeřábu :  
24 t 
Protiváha :  




1 – NEJVZDÁLENĚJŠÍ BŘEMENO 
2 – NEJTĚŽŠÍ BŘEMENO 










4.5. Zdvihací plošina 
 
HAULOTTE: H 12 SX: 
 
Technické parametry: 
Pracovní výška: Transportní šířka: Transportní délka: Maximální hmotnost: 
B 12,00 m F 2,25 m G 4,18 m 5510 kg 
 
Stoupání: Max. výška podlahy: Pohon: Vnější poloměr otáčení: 
40 % A 10,00 m 4x4 5,90 m 
 
Pohon: Šířka plošiny: Délka plošiny: Nosnost plošiny: 
diesel D 1,81 m E 3,91 m 700 kg 
 





43/65 sek. 6,00 km/h ano C 2 x 1,00 m 
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4.6. Staveništní míchačka 
 
S 230 HR: 
 
Geometrický objem bubnu  230 litrů 
Max. objem suché směsi  140 litrů 
Max. objem mokré směsi  175 litrů 
Rozměry    155x83x144 cm 
Hmotnost    126,5 kg 
Výbava    Ovládací kolo, robustní rám, litinový věnec, nožní 
     brzda, celogumová kola, vyklápění ulehčeno 
     převodem 
Typ motoru    230V/50Hz 1.6 kW nebo 400V/50Hz 1.25 kW
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4.7. Rázový utahovák šroubů 
 
NAREX ESR 20: 
 
Napájecí napětí:   230–240 V 
Jmenovitý příkon:   450 W 
Hmotnost:    2,9 kg 
Údery při zatížení:   2 300 /min 
Upínání:    1/2"  
Rozsah použití:   M10–M20 
Max. dotahovací moment:  280 Nm 
Příslušenství : 






snadné povolování a utahování šroubových spojení je zaručeno výkonným rázovým 
mechanismem 
dobrá manipulace díky malému reakčnímu krouticímu momentu 
rychlé přepínání pravého / levého chodu prostřednictvím dobře přístupného přepínače 
ideální pro montáž a demontáž kol osobních a nákladních automobilů, šroubových spojení 
ocelových konstrukcí, kotlů nebo potrubí
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4.8. Zaměřovací zařízení 
 
GeoFenel FET 110: 
 
 Přesnost 10" (2 mgon) 
 Vyrovnání vertikální 
 Zvětšení dalekohledu 30x 
 Průměr objektivu 45mm 
 Násobná konstanta 100 
 Měření úhlů:  Přírústkové 
 Měřící jednotky: 400 gon / 360° 
 Displej 2x LCD 
 Zvětšení optické olovnice 3x 
 Napájení NiMH aku + nabíječka 
 Výdrž na aku 15 hodin 
 Pracovní teplotní rozsah -20 až + 50°C 
 Trojnožka odnímatelná 
 Váha 4.8kg 
 113 
 
4.9. Svařovací invertor 
 
OMICRON GAMA 1900l: 
 
Metoda svařování   MMA, TIG 
Typ   přenosné 
zařízení 
Provedení   invertor 
Napájecí napětí   1x230 V 
Rozsah proudu   10-190 A 
Zatěžovatel 60%   150 A 
Zemnící kabel   3 m 
Průměr elektrod   4,0 mm 
Typ svařovacího proudu   ss 
Digitální měřící přístroje   ano 
Anti Stick   ano 
Hot Start   ano 
TIG zapalování   dotykové 
Váha   5.90 kg 
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NAREX EKK 45 E: 
 Příkon *W+: 1 100 
 Otáčky zatížení *U.min-1]: 0 ÷ 600 
 Údery zatížení *1.min-1]: 0 ÷ 3 000 
 Průměr vrtání: 
o v betonu - plný vrták *mm+: 45 
o průrazový vrták *mm+: 80 
o korunkový vrták *mm+: 100 
 Energie úderu *J+: 10 
 Upínací rozměr: SDS max 






MANITOU MHT 10160 L: 
 
Brutto hmotnost 22 300 kg 
Nosnost 16 000 kg 
Značení CE Ano 
Výška zdvihu 970 cm 
Motor Mercedes 
Výkon motoru 170 hp 
Převodovka Hydrostatictransmission REXROTH 
Zdvihový objem motoru 4250 cm
3
 
Maximální rychlost 25 km/h 
Velikost pneumatik 16.00 R 25 XRB 
Doplňková hydraulika Ano 
Průtok pomocné hydrauliky 140 l/min 
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 výkaz výměr Jméno Jméno Jméno
úplnost a rozsah PD Dne Dne Dne
výkres skladby

























materiálu 2) 3) 8) 
9)
shoda počtu a druhu materiálu s PD, správnost 
dle označení, neporušenost prvků, rozměry 
prvků, profily prvků
dodržení podmínek skladování dané 
technickými listy výrobců
1 výškový, 2 směrové





























KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO OCELOVÝ SKELET
Popis
PD, TP,          
ČSN 732601,  
ČSN 732611, 




kontrola zvedacích mechanizmů a pracovních 
pomůcek
Četnost kontrol



















výkresy PD Jméno Jméno Jméno
výkaz výměr Dne Dne Dne
Podpis Podpis Podpis
PD, TP Jméno Jméno Jméno
ČSN 732601 Dne Dne Dne
ČSN EN 1090-2 Podpis Podpis Podpis
PD, TP
Jméno Jméno Jméno















PD, TP Jméno Jméno Jméno
ČSN 732601 Dne Dne Dne
ČSN EN 1090-2 Podpis Podpis Podpis
PD, TP Jméno Jméno Jméno
ČSN 732601 Dne Dne Dne









správnost osazení profilů MR průběžná vizuálně zápis do SD
PD, TP            
ČSN 732601        
ČSN EN 1090-2
PD, TP            
























PD, TP            
ČSN 732601        
ČSN EN 1090-2


















kontrola svislosti a geometrického tvaru.
kontrola svislosti, správného osazení a 
zakotvení pomocí L profilů
kontrola správného složení a konzistence 










kontrola správného složení a konzistence 
zálivkové směsy a utažení kotevních šroubů
PD, TP            













správnost provedení spojů, utahovací moment
PD, TP            
ČSN 732601        
ČSN 73 0212-5




správnost provedení spojů, návaznost
PD, TP            
























Legenda zkratek:  
HSV - hlavní stavbyvedoucí  
MR - mistr montážníků  
PR - projektant  
TDI - technický dozor investora  
OK - ocelová konstrukce  
TP - technologický předpis  
PD - projektová dokumentace  
SOD - smlouva o dílo  
ZS - zařízení staveniště  
G - geodet  






měřením Jméno Jméno Jméno
vizuálně Dne Dne Dne
Podpis Podpis Podpis
měřením zápis do SD
Jméno Jméno Jméno















Předání OK 2) 8) 
10) 12)
výškové a polohové osazení prvků





PD, TP, SOD    
ČSN EN ISO 
12944-5
PD, TP,          
ČSN 732611                    







A. Doporučený rozsah dokladování zkoušek a kontrol 
1) Zápis, protokol o převzetí pracoviště včetně spodní stavby pro montáž OK 
2) Doklady o jakosti a úplnosti dodávky ocelové konstrukce 
3) Zápisy v SD o provádění průběžné kontroly montáže  
4) Protokoly o výsledku kontrol a zkoušek spojů prvků ocelové konstrukce dle PD 
5) Protokoly o výsledku předepsaných zkoušek dle PD 
6) Zápisy v SD o prověrce zástupců TDI o kontrole kotvení ocelové konstrukce 
7) Geodetické zaměření ocelové konstrukce vyhodnocením odchylek 
8) Zápis ve SD o kontrole povrchové úpravy ocelové konstrukce 
9) Atesty o dodávkách základního i přídavného materiálu pro ocelové konstrukce 
10) PD se zakreslením změn 
11) Zápisy SD  
12) Zápis ve SD (protokol) o předání a převzetí montované ocelové konstrukce 
 
B. Kontrolní a zkušební body 
 Kontrolní a zkušební bod  1):  Úplnost, rozsah, kontrola a zapracování  
     připomínek do PD 
 
 Kontrolní a zkušební bod 2):  Geometrie základů, kontrola polohy a rovinnosti 
 
  Měření provedeme nivelačním přístrojem (totální stanicí) popřípadě si 
správnost necháme zkontrolovat geodetem. Je nutné zajistit přesnost a rovinnost 
osazení prvků dle PD pro následné osazení navazujících prvků.  Tolerance pro otvory 
a vložky pro potrubí je ± 25 mm a odchylka od průměru ± 10 mm (není-li dáno jinak) 
Kontrola kotvících prvků - Vizuální kontrola výztuží montovaného prvku dle podkladů 
výrobce. Orientační hodnoty mezních odchylek ve vodorovné rovině ± 10 mm a ± 8 
mm ve výškové úrovni dle podkladů výrobce. Kontrola poškození prvků - Vizuální 





 Kontrolní a zkušební bod 3):  Převzetí vytyčovacích bodů, výškové a směrové 
     zaměření kotvících prvků 
 
 Osy sloupů na základech budou trvale označeny nastřelením. Před zahájením 
montáže ocelové konstrukce musí být staveniště před předáním vyklizené a vybavené 
ve smluvně dohodnutém stavu. Základy se musí předat odbedněné, výškově a 
směrově zaměřené. Dno kalichů patek musí být očištěno a mít rovné povrchy. 
Zhotovitel spodní stavby zajistí měření, na jehož základě se v záznamu o měření sepíší 
zjištěné odchylky od PD. Záznam o měření bude předán při převzetí pracoviště. 
Provede se zápis o převzetí  do stavebního deníku mezi zhotovitelem spodní stavby a 
zhotovitelem ocelové konstrukce. 
 
 Kontrolní a zkušební bod 4):  Správnost, jakost, doprava materiálu, shoda 
     počtu a druhu materiálu s PD, správnost dle 
     označení, neporušenost prvků, rozměry prvků, 
     profily prvků. 
 
 Prvky ocelové konstrukce přebírané pro montáž musí být řádně 
zkontrolovány, zejména počet prvků a jejich profily. Každý profil bude řádně označen 
štítkem. Materiál nesmí být hrubě znečištěn rzí nebo okujemi a musí být bez odchylek 
stanovených ČSN EN 1090-2.Provede se kontrola nátěru jednotlivých prvků zejména 
v místech, kde budou po smontování nepřístupné. Dále se zkontrolují svary ocelových 
úhelníků na vybraných profilech. Dle dokumentace se zkontrolují otvory v ocelových 
prvcích pro montážní spoje. Po sestavení musí být celá kontrukce vyrovnána výškově 
a směrově v tolerancích dovolených dle ČSN 73 2611. 
 
 Kontrolní a zkušební bod 5):  Skladování materiálu 
 
 Skladování dílců na pevné zhutněné ploše. Provádí se kontrola dodržení 
spodní hrany materiálu minimálně 300 mm od úrovně terénu, prokládací vložky mezi 
díly min. výška 100 mm, výška skladovaných dílců od úrovně terénu maximálně 2 000 
mm a u dílců s ostrými hranami nebo u dílců s vyčnívajícími styčníkovými plechy  
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1 600 mm. Při skladování jsou nepřípustné deformace dílců poškození jejich 
protikorozní ochrany.  
 
 Kontrolní a zkušební bod 6):  Stroje a nástroje 
 
 Kontrolu strojů provádějí sami strojníci nebo dodavatelské firmy strojů  
 
 Kontrolní a zkušební bod 7):  Kontrola správnosti prvků 
 
  Během montáže mistr montážníků kontroluje správnost osazení prvků na své 
 místo dle projektové dokumentace. 
 
 Kontrolní a zkušební bod 8):  Montáž ocelové konstrukce, kontrola svislosti a 
     geometrie ocelové konstrukce. 
 
 Během montáže bude kontrolován její postup dle technologického předpisu. 
Dále budou dodržovány všechny zásady pro provádění ocelových konstrukcí viz. 
norma ČSN EN 1090-2. 
 
 Kontrolní a zkušební bod 9):  Kontrola osazení sloupů do kalichové patky 
 
 Před osazením sloupu budou kontrolovány profily sloupů, délky, za je sloup 
opatřen všemi prvky, jejichž prostřednictvím budou provedeny montážní spoje se 
zavětrováním a vazníky. Při osazování se bude dbát, aby naznačené okraje sloupů na 
L profilech lícovaly s profily sloupu při jejich osazení. Po osazení se provede kontrola 
svislosti sloupu.  
 
 Kontrolní a zkušební bod 10): Kontrola zálivky a L profilů. 
 
 Kontrola správného poměru složek při přípravě maltové směsi a dále je nutno 
kontrolovat dobu mezi přípravou směsi a zalití kalichu dle obalu výrobce. Kontrola 
svaru L profilu ke sloupu- správnost provedení svaru dle PD a jeho řádné očištění a 
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přetření antikorozním nátěrem. Posléze se provede kontrola utažení kotevních 
šroubů L profilů, které budou utaženy na projektovaný utahovací moment. 
 
 Kontrolní a zkušební bod 11): Kontrola zavětrování sloupů ve svislé rovině 
 
 Zavětrování bude provedeno z profilů UPN 100, které budou upevněny 
pomocí přivařených ocelových úhelníků šroubovým spojem ke sloupům. Kontrolovat 
se bude správnost usazení jednotlivých profilů dle PD na správné místo, jejich nátěr, 
počet šroubů ve spoji a správný moment utažení jednotlivých šroubů dle 
dokumentace. 
 
 Kontrolní a zkušební bod 12): Kontrola montáže střešních vazníků 
 
 Kontrolovat se bude šroubové spojení vazníků v hřebeni a spoje se sloupem. 
Bude se kontrolovat počet šroubů ve spoji a jejich předepsaný spojovací moment. 
Před přesunem vazníku se zkontroluje uvázání vazníku na jeřáb. Dále se bude 
kontrolovat sklon vazníku dle PD a všechny části potřebné k připojení ke sloupu, 
mechanické poškození vazníku a poškození nátěru vazníku. Závěrečná kontrola bude 
kontrola vzdálenosti jednotlivých vazníků. 
 
 Kontrolní a zkušební bod 13): Kontrola zavětrování ve střešní rovině 
 
 Bude provedena kontrola spojení zavětrování s vrcholy vazníků pomocí 
ocelových úhelníků přivařených k vazníkům. Dále se bude kontrolovat správné 
utažení šroubů dle předepsaného momentu. Kontrolovat se bude správnost osazení 
jednotlivých prvků zavětrování na správné místo dle projektové dokumentace. 
 
 Kontrolní a zkušební bod 14): Kontrola usazování střešních vaznic 
 
 Bude se provádět kontrola botek přivařených k vazníkům, díky nimž budou 
vaznice připevněny. Kontrola počtu otvorů v botkách a ve vaznicích pro provedení 
spoje dle projektové dokumentace, kontrola ocelových plechů, díky nimž budou 
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vaznice spojeny mezi sebou, počet a geometrická správnost umístění předvrtaných 
děr pro provedení šroubového spoje. Kontrola správného uvázání prvku vaznice 
k jeřábu, její mechanické poškození, poškození nátěru a správnost usazení dle PD. 
 
 Kontrolní a zkušební bod 15): Kontrola montáže střešního světlíku 
 
 Bude se kontrolovat, počet a geometrická správnost umístění předvrtaných 
děr pro provedení šroubového spoje. Kontrola správného uvázání prvku světlíku 
k jeřábu, jeho mechanické poškození, poškození nátěru a správnost usazení dle PD. 
 
 Kontrolní a zkušební bod 16): Kontrola svislosti sloupů, zálivky a utažení  
     kotevních šroubů 
 
 Po dokončení montáže prvků ve střešní rovině – vazníky, zavětrování,  vaznice, 
střešní světlík se provede kontrola svislosti sloupům kontrolním měřením. Dále se 
zkontroluje zda-li zálivka nepopraskala a dotažení šroubů na požadovaný moment. 
 
 Kontrolní a zkušební bod 17): Kontrola šroubových spojů 
 
 Pro šroubové spoje budou použity šrouby předepsané dle projektové 
dokumentace. Délka šroubu musí být taková, aby po utažení přesahoval šroub 
z matice nejméně dvěma závity. Není-li předepsáno jinak, musí být pod maticí šroubu 
uložena rovná nebo klínová podložka, dle sklonu podložené plochy. V jednotlivých 
spojích se bude kontrolovat počet potřebných šroubů ke spoji, který bude 
kontrolován dle konstrukční projektové dokumentace. 
 
 Kontrolní a zkušební bod 18): Geodetické zaměření a vyrovnání ocelové  
     konstrukce 
 
 Kontrolní zaměření konstrukce provede specializovaná geodetická firma, která 
bude kontrolovat výškové a směrové usazení prvků dle zpracované projektové 
dokumentace a po provedení  kontrolního měření sepíše protokol o výsledcích 
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měření. V protokolu bude zapsán seznam kontrolovaných prvků a jejich odchylky od 
projektované polohy. Dále bude vytvořen výkres se zakreslením odchylek. Do 
protokolu bude zapsán způsob měření a název přístroje, kterým bylo měření 
prováděno. 
 
 Kontrolní a zkušební bod 19): Předání ocelové konstrukce 
 
 Poslední prohlídka se provede prohlídka ocelové konstrukce. Během prohlídky 
se kontroluje, zda-li je konstrukce provedena dle projektové dokumentace a dle 
požadavků stanovených ve smlouvě o dílo. Zjištěné vady konstrukce budou do 
převzetí konstrukce odstraněny. Během převzetí zhotovitel předloží doklady o 
kontrole montážních spojů, kde byla předepsána kontrola , dále potvrzení o jakosti a 
kompletnosti dodávky OK, tj. atest výrobce, protokoly o zaměření skutečné polohy 
smontované konstrukce a závěrem doklad o kontrole a jakosti ochranných nátěrů. 
Mezní odchylky smontované ocelové konstrukce musí být v mezních hodnotách, 
které stanovuje norma ČSN EN 1090-2. 
 
C. Zdroje 
 DOČKAL, Karel, Management kvality staveb, Brno: Elektronická studijní opora FAST,  
2009 
 ČSN 73 2611 Úchylky rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí 
 ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí 
 ČSN EN 1090-2 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí, část 2. 
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Rozpočet 1 Ocelový skelet haly HUTIRA Brno JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
1 Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0




Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem 1 157 995 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 243 331 Přesun stavebních kapacit 11 580
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 1 401 326 Zařízení staveniště 70 066
Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 1 401 326 Ostatní náklady neuvedené 0
1 482 972 Ostatní náklady celkem 81 646
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 14,0 %  
DPH 14,0 % 
Základ pro DPH 20,0 % 
DPH 20,0 % 


















1 Ocelový skelet HUTIRA Brno Popůvky Rozpočet : 1
1 
REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáţ HZS
11 Přípravné a přidružené práce 283 004 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 66 642 0 0 0 0
33 Sloupy a pilíře,stožáry,stojky 349 831 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 155 701 0 0 0 0
44 Zastřešení 300 800 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 2 018 0 0 0 0
M43 Montáže ocelových konstrukcí 0 0 0 243 331 0
CELKEM  OBJEKT 1 157 995 0 0 243 331 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY
Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 1 157 995 0
Oborová přirážka 0 0,0 1 157 995 0
Přesun stavebních kapacit 0 1,0 1 157 995 11 580
Mimostaveništní doprava 0 0,0 1 157 995 0
Zařízení staveniště 0 5,0 1 401 326 70 066
Provoz investora 0 0,0 1 401 326 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 1 401 326 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 1 401 326 0
CELKEM VRN
Stavba :




1 Ocelový skelet HUTIRA Brno Popůvky Rozpočet: 1
1 
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 11 Přípravné a přidruţené práce
1 10-12 Příprava profilů ve výrobě + doprava natěry, přivaření 
ocel desek, otvory pro spoje kg 26 449,00 10,70 283 004,30
Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce 283 004,30
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
2 936457111R00 Zálivka kalichových patek m3 1,32 4 930,00 6 507,60
3 31171314.A Kotva pro chem.kotvení CH - M12x220/95GV kus 20,00 28,60 572,00
4 31171317.A Kotva pro chem.kotvení CH - M16x250/105GV kus 80,00 54,85 4 388,00
5 31171802.A Kotva chemická - ampule RM d  12 mm kus 20,00 33,15 663,00
6 31171803.A Kotva chemická - ampule RM d  16 mm kus 80,00 54,39 4 351,20
7 937 universální zálivková malta BASF kus 88,00 570,00 50 160,00
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 66 641,80
Díl: 33 Sloupy a pilíře,stoţáry,stojky
8 10-S-HEA280 Sloup HEA 280: kg 4 828,00 31,27 150 971,56
9 11-S-HEA240 Sloup HEA 240 kg 727,20 31,27 22 739,54
10 13-S-HEA120 Sloup HEA 120 kg 419,00 30,94 12 963,86
11 21-S-IPE200 Sloup IPE 200 kg 639,20 30,70 19 623,44
12 23-S-IPE180 Sloup IPE 180, ocel S235 JR kg 841,30 29,70 24 986,61
13 30-PR-UPN240 Sloupek UPN 240, ocel S235 JR kg 1 328,00 36,63 48 644,64
14 309001290000 Šroub ocelový 02 1101  M12x220 mm kus 12,00 21,32 255,84
15 309001360000 Šroub ocelový 02 1301.0 M16x340 mm kus 954,00 25,95 24 756,30
16 309001790000 Šroub ocelový 02 1301.0 M20x440 mm kus 140,00 39,74 5 563,60
17 31-S-UPN100 Sloupek UPN 100, ocel S235 JR kg 307,50 33,06 10 165,95
18 31110714 Matice přesná šestihranná 02 1401 M 12 kus 12,00 0,75 9,00
19 31110716 Matice přesná šestihranná 02 1401 M 16 kus 954,00 1,77 1 688,58
20 31110718 Matice přesná šestihranná 02 1401 M 20 kus 140,00 2,87 401,80
21 311202190000 Podložka přesná 021702.1 otvor 13 mm kus 12,00 0,34 4,08
22 311202220000 Podložka přesná 021702.1 otvor 17 mm kus 954,00 0,64 610,56
23 311202240000 Podložka přesná 021702.1 otvor 21 mm kus 140,00 0,94 131,60
24 40-K-RHS RHS 100x100x3, ocel S235 JR kg 1 445,80 18,20 26 313,56
Celkem za 33 Sloupy a pilíře,stožáry,stojky 349 830,52
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
25 12-JD-HEA220 Nosník jeřábové dráhy HEA 220 kg 3 104,00 31,37 97 372,48
26 41-K-RHS RHS 60x60x30, ocel S235 JR kg 1 240,80 17,80 22 086,24
27 50-PR-U U 240/50/2,5, ocel S235 JR kg 1 427,40 21,00 29 975,40
28 51-VA-U U 70/30/2,5, ocel S235 JR kg 168,00 20,00 3 360,00
29 52-VA-U U 100/200/2,5, ocel S235 JR kg 138,40 21,00 2 906,40
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 155 700,52
Díl: 44 Zastřešení
30 20-P-IPE360 Vazník IPE 360 kg 6 467,00 31,05 200 800,35
31 22-P-IPE200 Vazník IPE 200, ocel S235 JR kg 860,40 29,70 25 553,88
32 24-P-1PE180 Vazník IPE 180, ocel S235 JR kg 680,90 29,70 20 222,73
33 60-VA-Z Z 180x40x15x2,5, ocel S235 JR kg 1 971,60 21,00 41 403,60
34 61-VA-Z Z 140x40x15x2,5, ocel S235 JR kg 451,00 21,00 9 471,00
35 80-D-Kul Ztužidlo Kul všech průměrů, ocel S235 JR kg 186,00 18,00 3 348,00
Celkem za 44 Zastřešení 300 799,56
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
36 998014011R00 Přesun hmot, budovy mont. jednopodl. s pláštěm t 30,58 66,00 2 018,23
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 2 018,23
Díl: M43 Montáţe ocelových konstrukcí
37 430624101R00 Budovy OK Omega, jednopodlažní kg 26 449,00 9,20 243 330,80
Celkem za M43 Montáže ocelových konstrukcí 243 330,80
Poloţkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Ocelový skelet haly HUTIRA Brno
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1. Úvod do koroze a ochrany OK 
 Jednou ze slabin ocelových konstrukcí je jejich koroze. Ochranou ocelových 
konstrukcí před korozí se prodlužuje jejich životnost a je to jeden ze základních požadavků. 
Nechráněné konstrukce podléhají účinkům koroze a dochází tak ke tvorbě vad a úbytku 
životnosti. Koroze je vlastně reakce, při níž se železo mění na oxid železa. Korozi způsobuje 
voda, nebo alespoň vlhkost, s přítomností kyslíku – 
elektrochemická reakce. Ocel pouze na suchu nebo 
ocelové piloty, které jsou trvale ponořeny pod 
vodou nekorodují až na kritické místo u hladiny. 
Korozi také urychluje znečištěná atmosféra chloridy 
a SO2. Jednotlivá území se podle agresivity atmosféry dělí do 6-ti oblastí. Území České 
republiky se dělí na 5 oblastí. Vlivem koroze vzniká na povrchu konstrukce rez, která má větší 
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objem než původní železo a díky tomu dochází k její odlupování a koroze tím postupuje do 
hloubky ocelového prvku. Vlhkost při které ke korozi dochází je 60 – 75 %. Největší 
náchylnost ke korozi mají konstrukce v přímořských pásech. 
 
Ochránit materiál tedy můžeme: 
 
a) přístupu kyslíku ke konstrukci pomocí nátěru 
b) vytvořením nerezavějící oceli – přes 10% legur legováním oceli přidáním dalších prvků 
c) metodou obětované anody, kdy se ocel potáhne vrstvou Al či Zn, jež se stane anodou 
a ubývá, přičemž oceli jako katodě se neděje nic do doby, než se anoda spotřebuje. 
To je dáno náchylností jednotlivých kovů ke korozi, jež je v pořadí od 
nejnáchylnějšího: hliník, zinek, železo, uhlíková ocel, nerezová ocel, olovo, měď, 
stříbro, zlato, platina. Spojením dvou kovů s různou náchylností ke korozi je ten, který 
je více u povrchu anoda. Tento kov během koroze ubývá, čímž chrání kov druhý, jenž 
je ve spojením s ním katodou. 
 
2. Nátěry 
2.1. Očištění povrchů 
 Před nanesením ochranné vrstvy je třeba prvek řádně očistit, jelikož už po 
zchlazení oceli po válcování se na ní tvoří vrstva oxidů železa – okuje a ty je třeba 
odstranit. Volné nečistoty budou odstraněny tlakovou vodou. 
 
Způsoby očištění povrchu oceli u nových konstrukcí: 
 odsávacím otryskáváním 
 odstředivým otryskáváním 
 otryskáváním stlačeným vzduchem 
 vlhkým otryskáváním 
 
Způsoby očištění starších ocelových konstrukcí: 
 otryskáváním stlačeným vzduchem 
 odsávacím otryskáváním 
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 vlhkým otryskáváním 
 mokrým otryskáváním stlač. vzduchem 
 suspenzí otryskávání 
 otryskávání tlakovou kapalinou 
 vysokotlaké otryskávání vodou 
 ultra vysoké otryskávání vodou 
 
Při použití mokrého otryskávání vodou je třeba zabránit bleskové korozi omytím 
povrchu tryskaného prvku vodou s obsahem inhibitorů (zpomalovačů) koroze. 
Samotné inhibitory mohou být obsaženy v otryskávací vodě. Inhibitory je vodný 
roztok 1,2% fosforečnanu amonného s 0,3 % dusitanu sodného. 
 
Tryskání suchým ledem: nová metoda, při níž tryskací médium tvoří granule suchého 
ledu. Neprodukuje žádný sekundární odpad a je to ekologická technologie čištění. 
 
2.2. Skladba nátěrů 
 Nátěrové systémy jsou povlaky, které jsou tvořeny více vrstvami jednotlivých 
nátěrů. Běžnou skladbu nátěrů představuje základový nátěr, tmelová vrstva, 
podkladový nátěr a vrchní nátěr. 
 
 Základní nátěr má funkci zajistit hlavně antikorozní ochranu podkladu a dále 
také dobrou přilnavost následných vrstev nátěrů. Aplikace tmelů se řeší v případě, 
kdy je nezbytné vyplnit nerovnosti nebo utěsnit spáry. Vrstvy musí být spolu 
navzájem kompatibilní a tmely musí mít potřebnou tvrdost, brousitelnost a vhodnou 
pružnost s ohledem na vlastnosti povrchu. Vrchní nátěry tvoří poslední nátěrového 
systému. Musí být stejně tak jako ostatní vrstvy kompatibilní s ostatními použitými 
nátěry, odolné prostředí vč. UV záření a zároveň musí splňovat dekorativní a 
estetické požadavky kladené na konstrukci. 
 
 Před aplikací základového nátěru je třeba zkorodovaná místa co nejlépe očistit 




 Jako základní nátěr je možnost zvolit antikorozní barvu. V exponovaných 
místech je nezbytná vícevrstvá aplikace. Základní antikorozní barva obsahuje látky 
zamezující rozvoji koroze, a proto je nutné, aby v celé ploše měla potřebnou 
tloušťku. Povrch se nepřebrušuje. 
 
 Nakonec přichází ke slovu vrchní barva, která musí být před aplikací důkladně 
promíchána.V exponovaných místech se nátěr provede opět ve více vrstvách. Vrchní 
barva slouží jako ochrana vrchní antikorozní barvy a zabraňuje pronikání vody k 
podkladu. Při nátěru je třeba dbát na interval mezi jednotlivými vrstvami 
doporučený výrobcem, což povětšinou bývá 24 hodin při teplotě 23 °C a relativní 
vlhkosti vzduchu 50 % u syntetických produktů a vodou ředitelné barvy mají interval 
cca 2 až 5 hodin. 
 
2.3. Volba ochranných nátěrových systémů 
 Během výběru ochranných systémů ocelové konstrukce je třeba vymezit 
funkci ochrany při současném zohlednění požadavku na životnost konkrétního 
povlaku. Důležité je přitom zhodnocení všech významných činitelů, kteří budou v 
průběhu užívání působit na konstrukci. Jedná se zde o posouzení korozní agresivity 
prostředí a to i včetně možnosti působení a vlivu slunečního záření, přítomnost 
vlhkosti a teploty působící trvale na povrch, popřípadě dalších speciálních druhů 
namáhání. 
 
 Při volbě konkrétního povlaku je nutnost vycházet vždy z výrobcova 
doporučení, které je uváděnov technických pokynech pro konkrétní systémy. 
 
Životnost nátěrového filmu závisí hlavně na těchto faktorech: 
 správnost volby vhodného nátěrového systému 
 kční uspořádání 
 stav povrchu ocelového podkladu konstrukce, příprava podkladu 
 úroveň aplikace povlaků a dodržení doporučení výrobce 




 Nátěry při správné volbě najdou využití prakticky pro každé prostředí. Pro 
konkrétní podmínky je však nutnost vybrat tu nejvhodnější skladbu nátěrového 
systému. Ochranné vlastnosti závisí i na odpovídající volbě systému povlaků z 
hlediska podkladového kovu, na kombinaci jednotlivých vrstev, vlastnostech 
základního nátěru, přilnavosti, celistvosti systému a samozřejmě v neposlední řadě 
také na dodržení technologických postupů.  
 
2.4. Způsoby nanášení nátěrů a jejich údržba 
 Nanášení štětcem: 
 Nejzákladnější ale poněkud zdlouhavá metoda nanášení nátěru na 
ocelové prvky, jejíž použití je omezeno množstvím natíraných ploch. Během 
natírání dochází k neúměrné ztrátě nátěrových hmot. Použití metody 
nanášení štětcem je vhodné při opravách, nebo pouze při natírání malých 
ploch. 
 
 Nanášení válečkem: 
 Používá se většinou při zhotovování základního nátěru. Tento způsob je 
při použití vhodných válečků rychlejší než nanášení štětcem, ale i u toho 
způsobu dochází při nanášení k nadměrné ztrátě nátěru. 
 
 Nanášení stříkáním: 
 Při nanášení nátěru stříkáním se používá bez vzduchové nebo 
vzduchem usměrňované stříkání, bez vzduchové stříkání za horka a u dílensky 
prováděných nátěrů stříkání elektrostatické. Nanášení nátěrových hmot 
tímto způsobem musí podléhat kontrole nanášení dle technických listů 
výrobce nátěrových hmot. Stříkání v elektrostatickém poli zabraňuje, aby šel 
nátěr mimo konstrukci 
 
 2 způsoby údržby: 
Drobné opravy při poškození cca 5-ti% nátěru nebo počkat až konstrukce 





 Metoda pokovování spočívá v použití Zn, Al, nebo jejich kombinace, pro vytvoření 
ochranného povlaku kovu – jeho anodu, která chrání ocel před korozí tím, že sama 
koroduje. 
 
 Způsoby výroby pokovování jsou: 
 Galvanické nanášení ve výrobě – prvek je nanášen elektrickým procesem 
 Žárově – kdy je prvek ponořen do lázně roztaveného zinku 
 Metalizací – starší metoda nastříkání vrstvy kovu kdy drát jde do pistole, kde 
se postupně roztaví. 
 
 Vrstva pokovovacích prvků se pohybuje v rozmezí 120 – 150 m nebo  285 g/m2. 
Životnost vrstvy se udává většinou okolo 30-ti let a její úbytek je cca 2 m zarok. 
 
4. Nerezové a patinující oceli 
 Dalším způsobem ochrany konstrukcí je jejich výstavba z nerezových a patinujících 
ocelí. První možnost je nerezová ocel s obsahem 17% Cr a 7% Ni. Tato metoda je však 
velmi drahá a při výstavbě ocelových konstrukcí se nepoužívá. Další možností jsou 
patinujícíoceli, které zkorodují na povrchu, ale vrstva je kompaktní a brání další korozi. 
Problémem je estetická stránka patinující oceli a to, že patina se vytváří několik let a při 
tom stéká rez např. na beton a tím vznikají rezaté čmouhy. Patina se nevytvoří při trvalé 






 Strategie volby ochrany konstrukce – buďto drahý nátěr, který déle vydrží nebo 
levnější nátěr, který vydrží méně. 
 Umožnění snadné údržby tím, že se nedělají členěné pruty jako třeba 2 úhelníky, 
mezi které se do mezery nevejde štětec. 
  Eliminace chyb návrhu: 
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 Úkolem mé bakalářské práce bylo vypracovat technologické řešení pro výstavbu 
skeletu ocelové haly Hutira. V práci jsem proto tedy zpracoval technickou zprávu objektu, 
výkaz výměr použitého materiálu, technologický předpis postupů prací, technickou zprávu 
pro zařízení staveniště a výkres zařízení staveniště, požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví během realizace etapy, návrh vhodné strojní sestavy, kontrolní plán, rozpočet, časový 
plán včetně grafu potřeby pracovníků a závěrem základy ochrany ocelových konstrukcí.
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 PROJEKT HALY HUTIRA FIRMY MONTKOVO 
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